



*Reunião do Conselho Executivo
25 de fevereiro de 2013
Ata n.º 2*

No Município de Albergaria-a-Velha, compareceram pelas nove horas, para a reunião ordinária do Conselho Executivo: -----

Presidente do Conselho Executivo, Eng. José Agostinho Ribau Esteves, Presidente da Câmara Municipal de Ílhavo; -----

Vice-Presidente, Dr. José Eduardo Alves Valente de Matos, Presidente da Câmara Municipal de Estarreja; -----

- Dr. Jorge Henrique Fernandes Almeida, Vereador da Câmara Municipal de Águeda; -----
- Dr. João Agostinho Pinto Pereira, Presidente da Câmara Municipal de Albergaria-a-Velha; -
- Eng. Jorge Eduardo Ferreira Sampaio, Vereador da Câmara Municipal de Anadia; -----
- Dr. Pedro Nuno Tavares de Matos Ferreira, Vereador da Câmara Municipal de Aveiro; -----
- Eng. Joaquim Manuel dos Santos Baptista, Presidente da Câmara Municipal da Murtosa; ----
- Sr. Mário João Ferreira da Silva Oliveira, Presidente da Câmara Municipal de Oliveira do Bairro; -----
- Dr. Manuel Alves de Oliveira, Presidente da Câmara Municipal de Ovar; -----
- Dr. Manuel da Silva Soares, Presidente da Câmara Municipal de Sever do Vouga; -----
- Dr. Silvério Rodrigues Regalado, Vereador da Câmara Municipal de Vagos. -----

Aberta a reunião e iniciados os trabalhos pelo Sr. Presidente, após apresentação de cumprimentos de boas-vindas, passou-se de imediato à Ordem de Trabalhos constante da respetiva convocatória. -----

- *Ata do CE de janeiro de 2013;* -----

1. Informações -----

- a) Situação Financeira da CI Região de Aveiro* -----
- b) Proposta da Nova Lei das Finanças Locais* -----
- c) Lei dos Compromissos / Sessão da CCDRC a 05MAR13* -----
- d) Revisão do POOC Ovar-Marinha Grande / reacção à posição da CI Região de Aveiro.* -----

2. 1ª Alteração ao Orçamento e GOP 2013 -----

3. Atualização da Cartografia 10K -----

4. Ponto de Situação de Projetos e Trabalhos de Equipas Técnicas -----

5. RJALEEI -----

6. Polis Litoral da Ria de Aveiro -----

7. Projetos QREN -----

- a) Gestão do Contrato de Subvenção-Global e do MaisCentro* -----
- b) Grupo de Ação Costeira da Região de Aveiro* -----
- c) RUCI* -----



- d) *Candidatura ao SAMA* -----
8. *O Quadro de Fundos Comunitários 2014/2020 e o QCIRA* -----
9. *CRER 2020/Região Centro* -----
10. *Participação na BTL 2013* -----
11. *Congresso da Região de Aveiro 2013* -----
12. *Boletim de Informação CI Região de Aveiro FEV 2013* -----
13. *PAPERÁ 2013* -----
14. *Outras Atividades* -----

ATA N.º 1 DE 28/JAN/2013 -----

Aprovada por unanimidade, com as correções indicadas por Oliveira do Bairro. -----

1. INFORMAÇÕES -----

a) – Situação Financeira da CI Região de Aveiro; -----

Foram presentes os seguintes mapas de controlo: -----

- Mapa DEVEHAVER – fev-abr 2013; -----

- Mapa Créditos – fev 2013; -----

- Mapa Resumo POLIS – Execução 2013; -----

- Mapa Resumo Op+MARia; -----

- Execução Eficiência Hídrica 20-02-2013; -----

Tomado conhecimento, destacando-se a informação de atualização dos pagamentos efetuados no âmbito da Polis Ria de Aveiro. -----

b) – Proposta de Nova Lei das Finanças Locais; -----

Informou-se da não realização da reunião da ANMP, não havendo novidades a salientar sobre este assunto. -----

c) – Lei dos Compromissos / Sessão da CCDRC a 05MAR13; -----

Tomado conhecimento do ofício da CCDRC divulgando a realização de uma sessão de análise e debate sobre a “Lei dos Compromissos e Pagamentos em Atraso – dúvidas e questões práticas da sua operacionalização”, a realizar a 5 de março de 2013, na sede da CI Região de Aveiro, com os Municípios da Região de Aveiro. -----

d) – Revisão do POOC Ovar-Marinha Grande / reação à posição da CI Região de Aveiro; -----

Informou-se do bom acolhimento ao parecer da CI Região de Aveiro, por parte da equipa coordenadora do processo de revisão do POOC Ovar – Marinha Grande. -----

2. 1ª ALTERAÇÃO AO ORÇAMENTO E GOP 2013 -----

- Análise e votação; -----

Foram presentes os seguintes documentos sobre a 1ª Alteração ao Orçamento e GOP 2013, por força da introdução de correções nos seguintes projetos em curso ou a desenvolver: -----



(Handwritten signatures and initials)

Eficiência Hídrica, Modernização Administrativa dos Serviços, Apoio a Projetos e Eventos e reforço da rubrica de despesa – Outros trabalhos especializados: -----

- Informação 16_2013_1ª Alteração Orç.2013; -----
- Alteração nº1 2013 Orçamento; -----
- Alteração nº 1 2013 GOP; -----

Foi deliberado por unanimidade e em minuta a sua aprovação. -----

3. ATUALIZAÇÃO DA CARTOGRAFIA 10K -----

- Análise e aprovação de novo plano de pagamentos atualizado: -----

Tomado conhecimento da informação interna nº 15/2013 de 20-02-2012, com a nova proposta de Plano de Pagamentos de todas as fases do processo de atualização da cartografia 10K, tendo por base o primeiro pedido de prorrogação do prazo de prestação de serviços aprovado pelo Conselho Executivo em 17 de dezembro de 2012. -----

4. PONTO DE SITUAÇÃO DE PROJETOS E TRABALHO DE EQUIPAS TÉCNICAS ----

- Ponto de situação / Resumo: -----

Tomado conhecimento do ponto de situação de projetos e trabalhos das seguintes equipas técnicas: -----

1. Incubadora em Rede da Região de Aveiro; -----
2. Cooperação com a Fábrica de Ciência Viva da UA; -----
3. Programação Cultural em Rede; -----
4. Rede de Bibliotecas Municipais; -----
5. PIMTRA; -----
6. Comunicação; -----
7. Modernização Administrativa. -----

- Informação / Propostas: -----

i. Incubadora em Rede da Região de Aveiro;-----

Foram presentes os seguintes documentos: -----

- “IERA_Ponto de situação Fev”. -----

- “IERA_Resumo 3ª reunião”. -----

Tomado conhecimento. Tendo sido ultrapassadas algumas das preocupações e problemas existentes, informou-se da reativação em março de 2013 de alguns polos de Incubadora em Rede da Região de Aveiro. -----

ii. Rede de Bibliotecas Municipais;-----

Tomado conhecimento do Memorando da 2ª reunião realizada a 21Jan2013, o Conselho Executivo deliberou, por unanimidade, aprovar a proposta apresentada pela equipa técnica de trabalho. -----

Relativamente ao PIMTRA, que se encontra na 3ª fase de execução, foi avançada a necessidade de mais tempo de reflexão para cada Município e equipa conjunta. Informou-se do resultado da reunião realizada a 18 de fevereiro, e foi proposta uma reunião técnico-política, a realizar a 13 de março de manhã, com a equipa PIMTRA (TIS e interlocutores



técnicos e políticos da CI Região de Aveiro e de cada um dos respetivos Municípios). Neste âmbito, o Vereador Engº Jorge Sampaio deu conta da alteração da equipa técnica envolvida no PIMTRA e informou que a data proposta para a reunião não era conveniente, uma vez que está agendada reunião de Câmara para o mesmo dia, tendo-se alterado a data proposta para 11 de março de 2013. -----

Relativamente à equipa técnica da comunicação, fez-se o ponto de situação da reunião realizada. -----

5. RJALEEI -----

- Audição na Assembleia da República a 20Fev13; -----

- Parecer da CI Região de Aveiro; -----

O Presidente do CE informou que, a 6 de fevereiro, participou numa audição parlamentar na Assembleia da República sobre a nova proposta de Lei, e para a qual foram convidadas as duas CIM piloto (CI Região de Aveiro e CIM do Alto Minho) e as Áreas Metropolitanas de Lisboa e Porto. A audição centrou-se no regime de gestão e financiamento das Comunidades Intermunicipais e Áreas Metropolitanas, tendo-se solicitado o envio de um parecer escrito sobre a matéria. -----

O Presidente do CE defendeu a manutenção do modelo atual das CIM, com um Conselho Executivo, constituído pelos Presidentes das Câmaras, um Secretário Executivo, com mais ou menos poderes executivos, um Conselho Consultivo e a melhoria de alguns aspetos. Acrescentou que a posição defendida teve a concordância de quase todos os deputados, com exceção do deputado do PP. -----

Foi aprovado o Parecer da CI Região de Aveiro sobre esta matéria. -----

6. POLIS LITORAL DA RIA DE AVEIRO -----

- Ponto de Situação; -----

Tomado conhecimento sobre o ponto de situação do Polis Litoral Ria de Aveiro. -----

- Aprovação do Decreto-Lei nº 6/2013, no CM de 09FEV13; -----

O Presidente do CE informou que o Decreto-Lei nº 6/2013, foi aprovado pelo Conselho de Ministros de 09Fev13, embora o texto final não esteja ainda publicado. -----

- Julgamento no Tribunal de Contas a 20FEV13; -----

O Presidente do CE informou do ponto de situação do julgamento ocorrido no Tribunal de Contas no âmbito de um processo da Polis Litoral Ria de Aveiro. -----

- Candidaturas ao POVT, ao PROMAR e ao PORCentro; -----

Informou-se da aprovação da candidatura submetida ao POVT, aguardando-se para breve a assinatura do contrato de financiamento. -----

No âmbito do POCentro comunicou-se a aprovação da decisão de publicação do aviso para o concurso dos projetos do Município de Águeda. -----



- Reunião da Assembleia Geral: -

Comunicou-se que ainda não foi agendada a reunião da Assembleia Geral. -----
Para o lançamento do concurso do reforço do cordão dunar, é necessário o consentimento de todos os acionistas e está em falta o consentimento do maior acionista da empresa. -----

Informou-se ainda que a obra do Carreiro Velho está em fase de conclusão e que a obra da Estação de Paradela está pronta, estando em fase de conclusão os arranjos da envolvente. As duas obras do Município de Estarreja foram desbloqueadas com a assinatura do contrato de financiamento. -----

O Presidente do CE informou também da realização de uma reunião do Conselho de Administração da Polis Litoral Ria de Aveiro sobre a versão final do Estudo Prévio de Desassoreamento, fase que abre a Avaliação do Impacto Ambiental. Para o efeito, solicitou a colaboração do Presidente de Câmara da Murtosa. -----

7. PROJETOS QREN: -

a) Gestão do Contrato de Subvenção-Global e do MaisCentro

Foi apresentado o ponto de situação da gestão e execução do contrato de delegação de competências, à data de 20/02/2013, tendo por base o documento “*Contratualização Ponto de situação Fevereiro*”, enviado com a convocatória a todos os membros do Conselho Executivo. A tabela seguinte evidencia a situação atual da execução por Município. -----

| Município | Designação | Investimento Total | Investimento Elegível | FEDER Aprovado | Execução Financeira | | Execução Física |
|---------------------------------|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|--------------|-----------------|
| | | | | | (€) | (%) | |
| Águeda | Criação de Percursos Pedonais e Cicláveis | 277.080,27 € | 178.859,12 € | 152.030,25 € | 106.023,56 € | 69,74% | 100,0% |
| | Construção de açude | 1.840.857,95 € | 1.840.857,95 € | 1.564.729,26 € | 1.251.822,90 € | 80,00% | 100,0% |
| | Requalificação da margem Norte do Rio Águeda | 1.853.910,59 € | 1.659.703,81 € | 1.410.748,24 € | 1.401.855,91 € | 99,37% | 100,0% |
| | Parque Empresarial do Casarão | 5.654.797,77 € | 3.479.754,43 € | 2.957.791,27 € | 2.152.146,94 € | 72,76% | 98,0% |
| Total Águeda | | 9.626.646,58 € | 7.159.175,31 € | 6.085.299,01 € | 4.911.849,30 € | 80,7% | 99,0% |
| Albergaria-a-Velha | Construção de Pavilhão Polidesportivo de Angeja | 1.771.319,41 € | 1.686.970,87 € | 1.433.925,24 € | 1.433.923,24 € | 100,00% | 100,0% |
| | Teatro Alba | 2.533.998,10 € | 1.050.000,00 € | 892.500,00 € | 810.987,28 € | 90,87% | 100,0% |
| | Biblioteca Municipal de Albergaria-a-Velha | 2.098.327,25 € | 2.096.622,96 € | 1.782.129,52 € | 1.012.535,77 € | 56,82% | 100,0% |
| | Requalificação da Zona Industrial - 1ª Fase | 263.561,62 € | 263.561,62 € | 224.027,38 € | 224.027,36 € | 100,00% | 100,0% |
| Total Albergaria-a-Velha | | 6.667.206,38 € | 5.097.155,45 € | 4.332.582,13 € | 3.481.473,65 € | 80,4% | 100,0% |
| Anadia | Espaços Internet e Internet nos Espaços | 590.034,00 € | 590.034,00 € | 501.528,90 € | 350.217,19 € | 69,83% | 84,0% |
| | Implementação de energias renováveis - complexo desportivo | 331.910,48 € | 331.910,48 € | 282.123,91 € | 277.369,35 € | 98,31% | 100,0% |
| | Beneficiação do troço - Rotunda da Cerâmica - Limite do Concelho | 213.464,00 € | 213.464,00 € | 181.444,40 € | 162.761,21 € | 89,70% | 100,0% |
| | Parque Desportivo - Ampliação do Estádio Municipal de Anadia | 232.670,00 € | 212.000,00 € | 180.200,00 € | 74.667,59 € | 41,44% | 100,0% |
| | Beneficiação da CM 1656 entre a EN1/IC2 8Av. de Caminho) e Limite do Concelho | 229.976,88 € | 229.976,88 € | 195.480,35 € | 195.480,35 € | 100,00% | 100,0% |
| | Beneficiação da estrada de Ligação da EM611 entre a rotunda da EN333-1 e a da Curia | 341.865,47 € | 335.135,07 € | 284.864,81 € | 284.864,75 € | 100,00% | 100,0% |



[Handwritten signatures and initials]

| | | | | | | | |
|--------------------------|--|------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|--------------|--------------|
| | Beneficiação da Estrada de Ligação do Cruzamento EM 605, Avelãs de Cima até à EN 336 Ferreiros em 4,95Km | 241.144,40 € | 241.144,40 € | 204.972,74 € | 204.972,67 € | 100,00% | 100,0% |
| | Requalificação Urbana e Acessibilidades Integradas da Cidade de Anadia | 1.435.770,00 € | 1.431.772,92 € | 1.217.006,98 € | 1.121.752,89 € | 92,17% | 100,0% |
| | Área de Acolhimento Empresarial de Vilarinho do Bairro | 866.909,29 € | 853.312,60 € | 725.315,71 € | 691.221,43 € | 95,30% | 100,0% |
| | Total Anadia | 4.483.744,52 € | 4.438.750,35 € | 3.772.937,80 € | 3.363.307,42 € | 89,1% | 97,9% |
| Aveiro | Requalificação da EN 230-1 entre Eixo e Quintãs (1ª fase) | 1.342.889,64 € | 1.342.889,64 € | 1.141.456,19 € | 994.348,24 € | 87,11% | 93,0% |
| | Corredores Ecológicos do Concelho de Aveiro - 1ª Fase | 254.245,96 € | 254.245,96 € | 216.109,07 € | 93.807,21 € | 43,41% | 54,0% |
| | Casa da Cidadania | 542.535,00 € | 542.535,00 € | 217.014,00 € | 217.014,00 € | 100,00% | 100,0% |
| | Pólo de arte contemporânea | 371.515,88 € | 371.515,88 € | 315.788,50 € | 37.760,40 € | 11,96% | 13,2% |
| | Centro de Monitorização e Interpretação Ambiental | 913.038,47 € | 912.589,69 € | 775.701,24 € | 326.852,68 € | 42,14% | 61,0% |
| | Avenida Quinta do Cruzeiro e Agrados do Norte | 759.559,88 € | 749.532,38 € | 637.102,52 € | 477.560,29 € | 74,96% | 81,0% |
| | Total Aveiro | 4.183.784,83 € | 4.173.308,55 € | 3.303.171,52 € | 2.147.342,82 € | 65,0% | 73,4% |
| Estarreja | Área Desportiva Municipal - Piscina Municipal de Estarreja | 3.820.649,74 € | 3.350.201,46 € | 2.847.671,24 € | 2.847.671,24 € | 100,00% | 100,0% |
| | Centro Cívico de Veiros | 274.182,33 € | 274.182,33 € | 233.054,98 € | 205.326,29 € | 88,10% | 100,0% |
| | Área Social do Eco-Parque Empresarial de Estarreja | 2.045.475,83 € | 1.926.062,00 € | 1.637.152,70 € | 1.255.719,37 € | 76,70% | 80,0% |
| | Centro Cívico de Avançã | 195.719,73 € | 195.719,73 € | 166.361,77 € | 138.515,01 € | 83,26% | 100,0% |
| | Beneficiação da Casa da Cultura | 272.028,98 € | 272.028,98 € | 231.224,63 € | 228.454,18 € | 98,80% | 100,0% |
| | Variante Sul ao Eco-Parque / EN-558 | 528.648,46 € | 528.648,46 € | 449.351,19 € | 443.296,85 € | 98,65% | 100,0% |
| Rua Dr. Tavares da Silva | 712.918,28 € | 705.216,33 € | 599.433,88 € | 112.319,71 € | 18,74% | 50,0% | |
| | Total Estarreja | 7.849.623,35 € | 7.252.059,29 € | 6.164.250,40 € | 5.231.302,65 € | 84,9% | 89,8% |
| Ílhavo | Circular Nascente 1ª fase | 2.843.944,04 € | 2.138.338,04 € | 1.817.587,33 € | 1.630.406,55 € | 89,70% | 100,0% |
| | Ampliação e Beneficiação do Centro Cultural da Gafanha da Nazaré | 2.369.377,52 € | 2.256.193,52 € | 1.917.764,49 € | 1.836.754,56 € | 95,78% | 100,0% |
| | Qualificação urbana da antiga EN 109 | 1.864.002,36 € | 928.445,47 € | 789.178,65 € | 682.177,77 € | 86,44% | 100,0% |
| | Ampliação e reformulação do Mercado da Costa Nova | 1.649.497,49 € | 697.691,02 € | 593.037,37 € | 514.513,63 € | 86,76% | 100,0% |
| | Parque Municipal de Desporto e Lazer / Construção de Campos de Treino e Vedação | 844.372,02 € | 789.756,41 € | 671.292,95 € | 636.345,76 € | 94,79% | 100,0% |
| | Edifício Sócio Cultural da Costa Nova | 2.212.874,98 € | 1.525.825,24 € | 1.296.951,45 € | 0,00 € | 0,00% | 0,0% |
| | Total Ílhavo | 11.784.068,41 € | 8.336.249,70 € | 7.085.812,24 € | 5.300.198,27 € | 74,8% | 81,7% |
| Murtosa | Construção da Variante à EN 224-2, na Freguesia do Bunheiro e Arranjo Envolvente | 939.923,37 € | 939.923,37 € | 798.934,86 € | 681.771,06 € | 85,33% | 90,2% |
| | Arquivo Municipal | 655.360,07 € | 587.412,00 € | 499.300,20 € | 494.585,98 € | 99,06% | 100,0% |
| | Porta de entrada para a mobilidade sustentável da Ria | 1.127.973,66 € | 1.121.232,96 € | 953.048,02 € | 909.319,24 € | 95,41% | 100,0% |
| | Valonização/Qualificação do Parque Municipal | 422.295,00 € | 422.295,00 € | 358.950,75 € | 235.294,87 € | 65,55% | 90,4% |
| | Total Murtosa | 3.145.552,10 € | 3.070.863,33 € | 2.610.233,83 € | 2.320.971,15 € | 88,9% | 95,7% |
| Oliveira do Bairro | Construção de Biblioteca e auditório de Oiã | 1.225.160,32 € | 1.225.160,32 € | 1.041.386,27 € | 1.023.988,39 € | 98,33% | 100,0% |
| | Casa da Cultura | 4.576.273,68 € | 4.317.239,32 € | 3.669.653,42 € | 1.290.253,11 € | 35,16% | 35,2% |
| | Requalificação da Rua de São Sebastião - Oliveira do Bairro | 578.669,73 € | 555.790,49 € | 472.421,92 € | 411.541,23 € | 87,11% | 100,0% |
| | Reabilitação da Rua do Depósito de Água de Bustos | 410.851,66 € | 400.675,66 € | 340.574,31 € | 217.747,96 € | 63,94% | 100,0% |
| | Regeneração da Palhaça - Espaço da Feira | 1.400.774,96 € | 1.324.994,92 € | 1.126.245,68 € | 923.536,63 € | 82,00% | 100,0% |
| | Total Oliveira do Bairro | 8.191.730,35 € | 7.823.860,71 € | 6.650.281,60 € | 3.867.067,32 € | 58,1% | 64,0% |



| | | | | | | | |
|----------------|--|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|---------------|---------------|
| | Remodelação da Avenida da Praia de Esmoriz | 1.151.643,68 € | 1.151.643,68 € | 978.897,13 € | 978.897,13 € | 100,00% | 100,0% |
| | Pavimentação e Drenagem de Águas Pluviais da Rua Irmão Oliveira Lopes - Válega | 316.361,58 € | 316.361,58 € | 268.907,34 € | 232.699,55 € | 86,54% | 100,0% |
| | Beneficiação da Rua de Gondozende | 529.137,98 € | 529.137,98 € | 449.767,28 € | 418.901,30 € | 93,14% | 100,0% |
| | Beneficiação da Rua da Granja e Travessa da Granja - S. João de Ovar | 274.942,36 € | 274.412,36 € | 233.250,51 € | 212.332,08 € | 91,03% | 100,0% |
| Ovar | Qualificação Ambiental do Buçaquinho (Cortegaça) | 1.626.222,25 € | 1.626.222,25 € | 1.382.288,91 € | 1.200.306,45 € | 86,83% | 95,0% |
| | Beneficiação da Rua Cidade de Pernik | 380.910,00 € | 357.672,98 € | 304.022,03 € | 259.107,56 € | 85,23% | 100,0% |
| | Implementação da Rede Ciclável do Concelho de Ovar - Ecopista entre as Praias do Furadouro e Esmoriz | 721.510,95 € | 721.510,95 € | 613.284,31 € | 550.540,76 € | 89,77% | 89,8% |
| | Pavilhão Gimnodesportivo de Arada | 1.351.524,32 € | 1.348.270,79 € | 1.146.030,17 € | 644.155,09 € | 56,21% | 76,0% |
| | Programa Integrado de Reabilitação e Ampliação da Casa Museu Júlio Dinis - Uma Casa Ovarense e Beneficiação da Ponte do Casal - Ovar | 398.386,98 € | 398.386,98 € | 338.628,93 € | 319.915,82 € | 94,47% | 100,0% |
| | Total Ovar | 6.750.640,10 € | 6.723.619,55 € | 5.715.076,62 € | 4.816.855,74 € | 84,3% | 92,3% |
| Sever do Vouga | Implementação do VougaPark | 7.178.623,12 € | 6.318.927,09 € | 5.371.088,03 € | 5.236.220,46 € | 97,49% | 100,0% |
| | Total Sever do Vouga | 7.178.623,12 € | 6.318.927,09 € | 5.371.088,03 € | 5.236.220,46 € | 97,5% | 100,0% |
| | Complexo Desportivo de Vagos - Pista de atletismo | 2.826.107,33 € | 1.105.266,04 € | 939.476,13 € | 389.214,89 € | 41,43% | 100,0% |
| | Abertura de Estrada entre as Rotundas de Fontão e Carregosa | 406.065,60 € | 406.065,60 € | 345.155,76 € | 316.435,78 € | 91,68% | 100,0% |
| | Requalificação urbanística do espaço interior entre o Pavilhão e as Piscinas Municipais | 436.809,77 € | 413.239,36 € | 351.253,46 € | 316.729,52 € | 90,17% | 100,0% |
| Vagos | Arranjos exteriores ao equipamento de apoio social e administrativo na ZIV | 322.687,65 € | 322.687,65 € | 274.284,50 € | 273.941,73 € | 99,88% | 100,0% |
| | Recuperação do Pavilhão Gimnodesportivo de Vagos | 408.454,22 € | 407.730,77 € | 346.571,15 € | 285.591,92 € | 82,40% | 100,0% |
| | Construção da Biblioteca Municipal | 1.224.446,60 € | 1.224.446,60 € | 1.040.779,61 € | 355.189,27 € | 34,13% | 53,5% |
| | Arranjos Exteriores do Estádio Municipal de Vagos | 661.115,49 € | 661.115,49 € | 561.948,17 € | 155.781,14 € | 27,72% | 100,0% |
| | Total Vagos | 6.285.686,66 € | 4.540.551,51 € | 3.859.468,78 € | 2.092.884,25 € | 54,2% | 87,4% |
| | Total | 76.147.306,40 € | 64.934.520,84 € | 54.950.201,95 € | 42.769.473,04 € | 77,83% | 88,5% |

Foi ainda analisado o documento "Ponto de Situação Mais Centro por Município", enviado com a convocatória, que reflete o FEDER aprovado e validado e respetiva taxa de execução, por Município, considerando todos os projetos aprovados no âmbito do Programa Operacional Regional do Centro, à data de 31 de Janeiro de 2013, conforme tabela seguinte. --

| Município | FEDER Aprovado (€) | FEDER Validado (€) | Taxa de Execução (%) | FEDER Aprovado per capita (€) |
|--------------------|--------------------|--------------------|----------------------|-------------------------------|
| Águeda | 24.282.518,25 | 13.070.295,45 | 53,83 | 508,76 |
| Albergaria-a-Velha | 7.211.365,87 | 5.648.978,37 | 78,33 | 285,58 |
| Anadia | 12.723.277,43 | 10.577.027,32 | 83,13 | 436,91 |
| Aveiro | 13.175.536,66 | 5.192.209,14 | 39,41 | 167,95 |
| Estarreja | 11.761.040,76 | 8.911.476,05 | 75,77 | 435,64 |
| Ílhavo | 17.463.177,29 | 15.949.837,15 | 91,33 | 452,44 |



| | | | | |
|-----------------------------|-----------------------|----------------------|--------------|---------------|
| Murtosa | 4.388.424,66 | 3.700.826,66 | 84,33 | 414,59 |
| Oliveira do Bairro | 25.240.925,41 | 13.518.139,54 | 53,56 | 1.096,10 |
| Ovar | 15.318.755,56 | 12.706.662,35 | 82,95 | 276,63 |
| Vagos | 7.504.326,00 | 2.696.882,14 | 35,94 | 328,40 |
| Sever do Vouga + Vouga Park | 8.539.423,96 | 6.455.062,34 | 75,59 | 691,12 |
| Total | 147.608.771,85 | 98.427.396,51 | 66,68 | 398,57 |

b) Grupo de Ação Costeira da Região de Aveiro -----

- Ponto de Situação; -----

Feito o ponto de situação o Presidente do CE informou da proposta de agendamento de uma reunião do Conselho de Administração e da Comissão de Acompanhamento do GAC-RA para março de 2013. -----

c) RUCI -----

- Aprovação da Candidatura "Estrutura de Implementação do Programa Estratégico;

Tomado conhecimento da aprovação da candidatura "Estrutura de Implementação do Programa Estratégico" e da assinatura do Contrato de Financiamento com o MaisCentro. -----

- Aprovação da Candidatura "A1P1 – Programação Cultural em Rede; -----

Foram presentes os seguintes documentos: -----

- A1P1 – Notificação de Aprovação MaisCentro; -----

- A1P1 – Análise Resposta de Aprovação; -----

Tomado conhecimento da notificação de aprovação da candidatura "A1P1 – Programação Cultural em Rede" e da proposta de resposta elaborada pelos serviços técnicos RUCI, contestando a decisão tomada em algumas rubricas orçamentais do projeto. O Conselho Executivo deliberou aprovar, por unanimidade e em minuta, a proposta apresentada, a submeter ao MaisCentro no âmbito do processo de audiência prévia. -----

d) Candidatura ao SAMA -----


- Ponto de situação; -----

Sobre o processo de Modernização Administrativa, o Presidente do CE informou que o processo correu mal, uma vez que não foi possível recolher e tratar a informação em tempo útil de elaboração e submissão da candidatura, tendo-se verificado uma grande dispersão de visões. O Conselho Executivo propôs continuar o trabalho, tendo em vista a apresentação de uma candidatura em maio. Os Presidentes de Câmara dos Municípios de Oliveira do Bairro e da Murtosa informaram que apresentaram candidaturas individuais ao mesmo concurso. Numa primeira análise, só as candidaturas das CIM's esgotam o *plafom* disponível, a concurso. -----

8. O QUADRO DE FUNDOS COMUNITÁRIOS 2014/2020 E O QCIRA -----

- Ponto de situação; -----

- Apresentação do trabalho QCIRA pela Equipa UA; -----



O Dr. Filipe Teles, apresentou o ponto de situação do trabalho que vem sendo desenvolvido pela Universidade de Aveiro no âmbito do QCIRA, tendo referido a preocupação de articulação do trabalho em desenvolvimento com outras questões a serem trabalhadas, em particular, energia e inovação social. Sublinhou que o diagnóstico deverá justificar o investimento futuro com base num potencial de inovação e que o enquadramento estratégico deve ser uma visão ligada aos agentes e stakeholders locais. Os investimentos do QCIRA deverão estar alinhados com o CRER 2020 e com a visão estratégica da Região. -----

O QCIRA elege como objetivos prioritários e estratégicos: -----

a) A promoção da qualidade de vida (Educação, Saúde e Espaço Público); -----

b) A criação de contextos favoráveis ao empreendedorismo (Cultura e Indústria); -----

c) Condições de boa governação a atratividade do território (Acessibilidades físicas e digitais, smart regions, marca regional). -----

Nestas prioridades incluem-se projetos de dimensão intermunicipal e Municipal. -----

É importante garantir que os projetos que têm histórico e os futuros projetos estejam suficientemente ligados e alinhados entre si. -----

O Presidente do CE informou quais seriam os momentos públicos de apresentação dos trabalhos do QCIRA: o primeiro seria o Congresso da Região de Aveiro, o segundo seria o debate público, em cada Município, durante o mês de maio de 2013, onde se pretende fazer a reflexão sobre os objetivos para o novo Quadro Comunitário de Apoio, e por fim, o fecho da 1ª fase dos trabalhos em junho de 2013. -----

O Conselho Executivo manifestou concordância com a proposta de realização de debates públicos sobre o QCIRA. -----

- Programa Valorizar; -----

Foi presente o seguinte documento: -----

- Programa Valorizar_Nota Resumo. -----

Tomado conhecimento. -----

9. CRER 2020 / REGIÃO CENTRO -----

- Estratégia de execução do CRER 2020 (Conselho Regional de 05FEV13); -----

- Domínio diferenciador TURISNO; -----

- Domínio diferenciador MAR; -----


Foram presentes os seguintes documentos: -----

- CRER2020 – 7 ÁREAS; -----

- CRER2020_Turismo_CIRA; -----

Tomado conhecimento. O Presidente do CE solicitou os contributos dos Municípios nas áreas do Turismo e do Mar, com as grande ideias em termos de projetos públicos, escala e realismo. -----

O Dr. Filipe Teles, da Universidade de Aveiro, salientou que o objetivo é concluir a elaboração da proposta CRER2020, para o Turismo, até 31 de março de 2013, estando entregue a responsabilidade de elaboração da proposta para a área do Mar à Associação Oceanos XXI. -----



10. PARTICIPAÇÃO NA BTL 2013

- Programa global;

Comunicou-se que o programa da participação na Bolsa de Turismo de Lisboa 2013 estava completo e fechado:

- Conferência de imprensa de apresentação das Campanhas “Ria de Aveiro”; a decorrer no dia 28 de fevereiro, pelas 11H00, com a apresentação da Campanha, o Sistema de Informação Turística e a Agenda de Eventos da Região de Aveiro. O Presidente do CE informou que sairá uma peça jornalística no JN a respeito da Campanha e também no programa «Portugal em Direto» na RTP. Informou ainda que está em produção um vídeo de três minutos para apresentação no Congresso da Região de Aveiro.

- Assinatura do Protocolo Televisão com Porto Canal e Canal Central;

Comunicado que a assinatura do protocolo de televisão com o Porto Canal e o Canal Central foi agendado para o dia 28FEV13 pelas 18.00H.

- Eventos da Região de Aveiro 2013;

Foram presentes os seguintes documentos:

- Agenda Eventos Ria de Aveiro 2013-03-18;

- Ria de Aveiro weekend.v2 é uma iniciativa para experimentar a RIA que terá ações culturais a decorrer em paralelo. Os Municípios poderão enviar contributos ao documento, sendo que o interlocutor da CI Região de Aveiro é o José Anjos e o documento terá que estar fechado até final de abril.

A propósito da Regata de Moliceiros, como existem poucos barcos tradicionais, o Eng. Joaquim Baptista apresentou uma proposta de diferenciação do evento. Realização de uma mostra com outras embarcações tradicionais da Ria à vela, que são importantes do ponto de vista económico e social, e a utilização do traquete nos Moliceiros, a segunda vela pequena junto à proa.

11. CONGRESSO DA REGIÃO DE AVEIRO 2013

- Ponto de situação;

- Media partners (Jornal de Notícias, Diário de Aveiro e Porto Canal);

O Presidente do CE informou que, hoje, será lançado publicamente o Congresso da Região de Aveiro, em conferência de imprensa e propôs a concentração das atividades no âmbito do Congresso.

Foi indicado como moderador do Workshop, de dia 14 de março, o Presidente do CE, sendo que a sessão de abertura, no dia 15 de março, ficará a cargo do Presidente da Câmara de Aveiro, que fará a mensagem de boas-vindas. O primeiro painel será moderado pelo Dr. Manuel de Oliveira, o segundo será moderado pelo Sr. Mário João e o terceiro painel será moderado pelo Eng. Joaquim Baptista.

Para os dias 14 e 15, há a necessidade de tratar da exposição dos projetos.

- Programa e organização do Congresso / dias 14 e 15 MAR13;

Tomado conhecimento do programa do Congresso Região de Aveiro 2013.



- Programa de ações de 11 a 25 MAR 2013; -

12. BOLETIM DE INFORMAÇÃO CI REGIÃO DE AVEIRO FEV 2013

- Distribuição; -

Procedeu-se à distribuição do Boletim de Informação da CI Região de Aveiro Fev 2013, por cada um dos Municípios, segundo o critério do número de eleitores.


13. PAPERÁ 2013


Foi deliberado por unanimidade a aprovação da prorrogação do prazo de candidaturas até 4 de março de 2013, para permitir a submissão de mais candidaturas por mais algumas entidades associativas.


14. OUTRAS ATIVIDADES

- Reunião PIMTRA, dia 11 de março de 2013, às 14H30, na CI Região de Aveiro; ---
- Comissão de Acompanhamento do GAC-RA, dia 12 de março de 2013, às 17H30, na CI Região de Aveiro; ---
- Conselho Executivo, dia 25 de março de 2013, às 09H00, em Sever do Vouga, seguida de visita à Barragem de Ribeiradio; ---
- Conselho Executivo, dia 22 de abril de 2013, às 09H00, em Aveiro; ---
- Conselho Consultivo, dia 22 de abril de 2013, às 16H00, na CI Região de Aveiro; ---
- Assembleia Intermunicipal, dia 22 de abril de 2013, às 18H00, na CI Região de Aveiro. ---


Não havendo mais nada a tratar, foi dada por encerrada a reunião da qual foi lavrada a presente ata, assinada por todos os presentes.



José Agostinho Ribau Esteves, Presidente da Câmara Municipal de Ílhavo



José Eduardo Alves Valente de Matos, Presidente da Câmara Municipal de Estarreja



Jorge Henrique Fernandes Almeida, Vereador da Câmara Municipal de Águeda






João Agostinho Pinto Pereira, Presidente da Câmara Municipal de Albergaria-a-Velha



Jorge Eduardo Ferreira Sampaio, Vereador da Câmara Municipal de Anadia



Pedro Nuno Tavares de Matos Ferreira, Vereador da Câmara Municipal de Aveiro


Joaquim Manuel dos Santos Baptista, Presidente da Câmara Municipal da Murtosa


Mário João Ferreira da Silva Oliveira, Presidente da Câmara Municipal de Oliveira do Bairro


Manuel Alves de Oliveira, Presidente da Câmara Municipal de Ovar


Manuel da Silva Soares, Presidente da Câmara Municipal de Sever do Vouga


Silvério Rodrigues Regalado, Vereador da Câmara Municipal de Vagos