



*Reunião do Conselho Executivo  
24 de junho de 2013  
Ata n.º 6*

No Município de Anadia, compareceram pelas nove horas, para a reunião ordinária do Conselho Executivo: -----

Presidente do Conselho Executivo, Eng. José Agostinho Ribau Esteves, Presidente da Câmara Municipal de Ílhavo; -----

Vice-Presidente, Dr. José Eduardo Alves Valente de Matos, Presidente da Câmara Municipal de Estarreja; -----

Vice-Presidente, Dr. Gil Nadais Resende da Fonseca, Presidente da Câmara Municipal de Águeda; -----

- Dr. João Agostinho Pinto Pereira, Presidente da Câmara Municipal de Albergaria-a-Velha; -

- Eng. Jorge Eduardo Ferreira Sampaio, Vereador da Câmara Municipal de Anadia; -----

- Dr. Pedro Nuno Tavares de Matos Ferreira, Vereador da Câmara Municipal de Aveiro; -----

- Eng. Joaquim Manuel dos Santos Baptista, Presidente da Câmara Municipal da Murtosa; ----

- Sr. Mário João Ferreira da Silva Oliveira, Presidente da Câmara Municipal de Oliveira do Bairro; -----

- Dr. Vítor Manuel Gouveia Ferreira, Vice-Presidente da Câmara Municipal de Ovar; -----

- Dr. Manuel da Silva Soares, Presidente da Câmara Municipal de Sever do Vouga; -----

- Dr. Rui Miguel Rocha da Cruz, Presidente da Câmara Municipal de Vagos. -----

Aberta a reunião e iniciados os trabalhos pelo Sr. Presidente, após apresentação de cumprimentos de boas-vindas e apresentação do Presidente do Governo Regional do Príncipe, Dr. José Cassandra, acompanhado do seu chefe de gabinete, em visita oficial à Região de Aveiro em retribuição da visita e trabalho de parceria no âmbito dos projetos do GAC-RA, passou-se de imediato à Ordem de Trabalhos constante da respetiva convocatória. -----

- Ata do CE de maio de 2013; -----

1. O Quadro de Fundos Comunitários 2014/2020 e o QCIRA -----

2. Informações -----

a) Situação Financeira da CI Região de Aveiro -----

b) Campanha "Ria de Aveiro" e Ação "Ria de Aveiro weekend" -----

c) Plano Estratégico 2013/2016 do Centro Hospitalar do Baixo Vouga -----

d) GP Abimota / Região de Aveiro 2013 -----

e) Despacho de pagamento do subsídio de férias de junho de 2013 -----

f) Mudança de instalações da ARHCentro/APA -----

3. 2ª Alteração Orçamental 2013 - Ratificação -----

4. Protocolo de Cooperação CIRA, AIDA, UA - Ratificação -----

5. Academia de Verão 2013 -----



*[Handwritten signatures and initials]*

- 6. Ponto de Situação de Projetos e Trabalhos de Equipas Técnicas -----
- 7. PIMTRA -----
- 8. Polis Litoral da Ria de Aveiro -----
- 9. Projetos QREN -----
  - a) Gestão do Contrato de Subvenção-Global e do MaisCentro -----
  - b) RUCI -----
  - c) PCI -----
  - d) GAC-RA -----
- 10. Candidatura ao POPH / Plano de Formação 2013/2014 -----
- 11. Águas da Região de Aveiro / AdRA -----
- 12. Aquisição de Equipamentos de Proteção Individual para Combate a Incêndios em Espaços Naturais para a Região de Aveiro (candidatura ao POVT) -----
- 13. Outras Atividades -----
- 14. A Ilha do Príncipe / Desenvolvimento e cooperação. -----

**ATA Nº. 5 DE 20/MAI/2013** -----

Aprovada por unanimidade. -----

**1. O QUADRO DE FUNDOS COMUNITÁRIOS 2014/2020 E O QCIRA** -----

- Ponto de situação: -----

- Intervenção na Conferência de 07JUN13: -----

Tomado conhecimento da intervenção do Vice-Presidente da ANMP na Conferência realizada no dia 07jun13, sobre o seguinte tema: “O Novo Ciclo de Fundos Comunitários ao Serviço do Desenvolvimento Territorial”. -----

- Reuniões com as Empresas (04JUN13) e com as Entidades da Área Social e da Educação (05JUN13), na Universidade de Aveiro: -----

Tomado conhecimento dos resultados das reuniões realizadas na Universidade de Aveiro, com as Empresas e as Entidades da Área Social e da Educação da Região de Aveiro, a 4 e 5 de junho de 2013, no âmbito dos trabalhos de preparação do QCIRA 2014/2020. -----

- Debate sobre a nova versão do documento QCIRA 2014/2020: -----

Foi presente a nova versão do documento QCIRA 2014/2020, de 21jun13. -----

O Prof. Filipe Teles destacou as alterações introduzidas: -----

- Qualificação da proposta em função dos contributos dos stakeholders da região; -----
- Preocupação na apresentação de projetos concretos com base na realidade da região; -----
- Reestruturação do documento apresentado. -----

Foi proposta uma maior centralização nos temas da Sustentabilidade e da Governança, com a definição de objetivos para o primeiro ano do QCIRA. -----

Acordou-se enviar, à equipa da Universidade de Aveiro, os contributos sobre a presente versão do documento, no prazo de uma semana. -----



- Definição do cronograma de finalização do debate e da apresentação pública do QCIRA; -----

Foi proposto e aprovado o seguinte cronograma de finalização do QCIRA: -----

- 1 julho 2013 – Reunião de trabalho, pelas 15H00, na sede da CI Região de Aveiro, para discussão final sobre o documento; -----

- 12 julho 2013 – Apresentação pública do documento, com a presença do Secretário de Estado do Desenvolvimento Regional, Dr. Manuel Castro Almeida, em horário a definir posteriormente. -----

- Envio de contributos para o ICNF sobre Investimentos na Rede Natura 2000; -----

Tomado conhecimento do pedido formulado pela ANMP para identificação de medidas que deverão ser cofinanciadas pela União Europeia, tendo em vista assegurar a gestão, manutenção e conservação dos sítios da Rede Natura 2000 (incluindo ZPE's), no âmbito do processo de auscultação pública promovido pelo ICNF, o Conselho Executivo deliberou responder, canalizando as preocupações sobre a Ria de Aveiro e sobre a defesa da costa para ICNF, dando cumprimento a esta ação. -----

- Reunião na CCDR Centro na Qua. 26. JUN 13, às 10.30H; -----

Tomado conhecimento do agendamento da reunião. -----

- Ação do Governo de preparação do exercício de programação 2014/2020; -----

Tomado conhecimento da programação de uma ação tendo em vista a preparação do exercício de programação 2014/2020. -----

**2. INFORMAÇÕES** -----

a) – Situação Financeira da CI Região de Aveiro; -----

Foram presentes os seguintes mapas de controlo: -----

- Mapa DEVEHAVER – jun-ago 2013; -----

- Mapa Créditos – junho 2013; -----

- Mapa Resumo POLIS – Execução 2013; -----

- Mapa Resumo Op+MARia; -----

- Execução Eficiência Hídrica 19-06-2013; -----

Tomado conhecimento. -----

b) – Campanha “Ria de Aveiro” e Ação “Ria de Aveiro weekend”; -----

Tomado conhecimento da realização da ação «Ria de Aveiro Weekend», que decorreu de 21 a 23 de junho, e que permitiu revelar as potencialidades económicas e turísticas da Região e assumiu-se como um dos principais eventos de animação turística de pré-época alta.

O programa de atividades arrancou com o workshop «Produtos e Novos Usos da Ria de Aveiro», realizado no dia 21 de junho, na Universidade de Aveiro, com a divulgação de alguns dos produtos diferenciadores da Ria de Aveiro, nomeadamente as macroalgas marinhas para uso alimentar, cosmético e farmacêutico, o sal marinho artesanal, a salicórnia, o arroz de Salreu, a raça bovina Marinhoa, entre outros. -----



*[Handwritten signatures and initials]*

O evento «Ria de Aveiro Weekend» constitui uma das ações da Campanha de Promoção da Ria de Aveiro a decorrer no mercado ibérico, principalmente em Portugal e no Norte de Espanha até 2014, e cofinanciado pelo Programa Operacional Pesca 2007/2013 (PROMAR), pela CI Região de Aveiro (e os seus onze Municípios associados) e pela Entidade Regional de Turismo do Centro de Portugal (TCP). -----

Apesar dos problemas ocorridos na organização e promoção do evento, concluiu-se que a realização de futuras edições requerem mais tempo e trabalho de organização e interação com os agentes turísticos. Estabeleceu-se fazer o balanço do evento, com o Turismo do Centro, para se trabalhar melhor a preparação da edição do próximo ano. -----

c) – Plano Estratégico 2013/2016 do Centro Hospitalar do Baixo Vouga; -----

- Ponto de situação; -----

Tomado conhecimento da solicitação apresentada pelo Presidente do CE, para envio da versão final do documento e da informação do Presidente do Centro Hospitalar do Baixo Vouga, Dr. José Afonso, confirmando que as propostas apresentadas pela CI Região de Aveiro foram todas consideradas e integradas no documento final. -----

d) – GP Abimota / Região de Aveiro 2013; -----

Tomado conhecimento do relatório de comunicação apresentado pela Abimota no âmbito da realização do GP Abimota/Região de Aveiro 2013. -----

Informou-se que a ação de mobilização dos agentes em S. Tiago de Compostela não correu bem e que as condições atmosféricas foram adversas à realização da prova. Nas etapas da prova realizadas em Portugal, em particular nos Municípios de passagem, verificaram-se falhas na divulgação do evento. -----

Da parte do parceiro Abimota há a perspetiva de continuação da parceria com a CI Região de Aveiro, para a realização da prova de ciclismo. -----

e) – Despacho de pagamento do subsídio de férias de junho de 2013; -----

Foi presente o Despacho sobre o Subsídio de Férias de junho de 2013. -----

Tomado conhecimento, foi deliberado por unanimidade ratificar o despacho do Presidente do CE, de 19 de junho de 2013, para processamento do pagamento do subsídio de férias a todos os trabalhadores, juntamente com o vencimento normal a exemplo dos anos anteriores. -----

f) – Mudança de instalações da ARHCentro/APA; -----

Tomado conhecimento da mudança de instalações dos serviços sub-regionais da ARH/Centro/APA, sediados nas instalações da CI Região de Aveiro, para as instalações do Governo Civil de Aveiro, até dia 1 de julho de 2013. -----

Consolidada a situação, será necessário a realização de algumas obras de requalificação dos espaços agora libertos, para a posterior instalação da Polis Litoral Ria de Aveiro. -----



*[Handwritten signatures and initials, including 'Ri', 'Lu', 'José', and 'Vil'.]*

*g) – Ranking «Times Higher Education 2013»;* -----

O Conselho Executivo deliberou aprovar uma nota de congratulação pela classificação alcançada pela Universidade de Aveiro (UA) no ranking da revista britânica «Times Higher Education 2013», onde a UA foi referenciada como a 66.ª melhor universidade do mundo com menos de 50 anos e a melhor das universidades portuguesas. -----

A CI Região de Aveiro há muito que elegeu a Universidade de Aveiro como um dos principais parceiros de trabalho, numa aposta partilhada na valorização da Formação, da Investigação, da Cultura e do Planeamento Estratégico. Nesse sentido, há a salientar o Contrato de Parceria Institucional, assinado com a UA no dia 17 de dezembro de 2012, sob o título “Melhor Cooperação, Mais Futuro”, visando assegurar que os projetos, atualmente em marcha pela mão conjunta das duas entidades, são para manter e que há todo um espaço disponível para criar novos desafios conjuntos e dar contributo relevante para o desenvolvimento regional. -----

O Conselho Executivo deliberou também aprovar uma nota de congratulação pela classificação da Universidade de Coimbra como Património Mundial da Humanidade pela UNESCO. A Universidade de Coimbra torna-se assim no quinto elemento da Região Centro a ser reconhecido com este importante galardão (os outros quatro são: o Convento de Tomar, o Mosteiro de Alcobaça, o Mosteiro da Batalha e o Geopark Naturtejo), num ato que valoriza também a dimensão turística da Região Centro que a Região de Aveiro partilha com todo o empenho. -----

**3. 2ª ALTERAÇÃO ORÇAMENTAL 2013 – RATIFICAÇÃO** -----

*- Debate e votação;* -----

Foi presente a 2ª Alteração ao Orçamento 2013, por força da necessidade de reforço das seguintes rubricas orçamentais: Subsídio de férias e Natal; Caixa Geral de Aposentações e Outras restituições. -----

Foi deliberado por unanimidade ratificar o despacho do Presidente do CE. -----

**4. PROTOCOLO DE COOPERAÇÃO CIRA, AIDA, UA - RATIFICAÇÃO** -----

*- Debate e votação;* -----

Foi presente o Protocolo de Cooperação, formalizado a 14 de junho de 2013, entre a CI Região de Aveiro, a AIDA e a UA, para a constituição de uma parceria territorial de apoio ao empreendedorismo de base local, nos termos do disposto no artigo 7º, alínea c), da Portaria nº 432-B/2012, publicada no Diário da República, 1ª Série, nº 252, de 31 de dezembro, que regulamenta o Programa “Portugal Empreendedor”. -----

Foi deliberado por unanimidade ratificar a adesão e assinatura do Presidente do CE ao protocolo de cooperação. -----

**5. ACADEMIA DE VERÃO 2013** -----

*- Lista de Alunos e Actividades do CI Região de Aveiro;* -----

Tomado conhecimento da lista de alunos à Academia de Verão UA 2013, o Conselho Executivo deliberou aprovar as propostas de atividades a realizar, no âmbito da CI Região de



*[Handwritten signatures and initials]*

Aveiro. -----

**6. PONTO DE SITUAÇÃO DE PROJETOS E TRABALHO DE EQUIPAS TÉCNICAS** -----

*- Ponto de Situação / Resumo:* -----

Tomado conhecimento do ponto de situação de projetos e trabalhos das seguintes equipas técnicas a junho de 2013: -----

1. Incubadora em Rede da Região de Aveiro; -----
2. Cooperação com a Fábrica de Ciência Viva da UA; -----
3. Programação Cultural em Rede; -----
4. Rede de Bibliotecas Municipais; -----
5. PIMTRA; -----
6. Comunicação; -----
7. Modernização Administrativa. -----

*- Informação / Propostas:* -----

*i. Rede de Bibliotecas Municipais;* -----

Tomado conhecimento do Memorando da reunião realizada a 27 de maio de 2013. -----

O Conselho Executivo deliberou aprovar a proposta apresentada pela equipa técnica das Bibliotecas Municipais, para assumir a delegação da competência de uniformização dos Regulamentos das Bibliotecas Municipais da Rede de Bibliotecas da Comunidade Intermunicipal da Região de Aveiro, nos termos propostos. -----

*ii. Programação Cultural em Rede;* -----

Tomado conhecimento do ponto de situação do projeto “Programação Cultural em Rede”. -----

O Presidente da Câmara Municipal de Ovar apresentou uma proposta de realização de um projeto conjunto pela Companhia de Dança de Aveiro. O Conselho Executivo decidiu aprofundar a avaliação da proposta e estudar a possibilidade de trabalharmos com esta companhia, em interação com os Municípios, promovendo o trabalho cultural realizado na região. -----

*iii. Comunicação / relação com o Porto Canal;* -----

Foram presentes os seguintes documentos: -----

- Porto Canal Relat.JM.17JUN13.A; -----

- Porto Canal Relat.JM.17JUN13.B; -----

- Convite para a participação no programa “Último Jornal”; -----

Tomado conhecimento do resultado da reunião realizada com o Porto Canal, onde se assumiram vários compromissos de resolução de problemas técnicos e de elaboração de um relatório de monitorização. -----

Questionou-se a qualidade das reportagens realizadas, a omissão da identificação dos intervenientes/interlocutores e o desconhecimento das datas de emissão das reportagens, tendo-se proposto a verificação e monitorização do cumprimento das condições protocoladas. -----



*[Handwritten signatures and initials]*

## 7. PIMTRA -----

- Sessão pública de 12JUN13; -----

- Seguimento e finalização do Plano; -----

Tomado conhecimento da realização do seminário de divulgação e de participação pública do PIMTRA - Fase de desenvolvimento das propostas (Planos de Ação), que decorreu no dia 12 de junho de 2013, na sede da CI Região de Aveiro. Informou-se que a sessão foi muito participada e correspondeu aos objetivos pretendidos. -----

Definiu-se prosseguir com os trabalhos, até final de julho, para que possamos proceder à finalização do Plano no CE de Agosto. -----

## 8. POLIS LITORAL DA RIA DE AVEIRO -----

- Ponto de Situação (candidatura ao PROMAR); -----

- Gestão do Polis da Ria de Aveiro pela CI Região de Aveiro; -----

Informou-se que, enquanto se aguarda pela elaboração do parecer jurídico sobre o processo de cedência da posição contratual da Parque-Expo, na Sociedade Polis Litoral da Ria de Aveiro, à CI Região de Aveiro, decorrem os trabalhos em curso e os processos de adjudicação das obras lançadas a concurso. -----

## 9. PROJETOS QREN: -----

a) Gestão do Contrato de Subvenção-Global e do MaisCentro -----

Foi apresentado o ponto de situação da gestão e execução do contrato de delegação de competências, à data de 19/06/2013, tendo por base o documento “*Contratualização Ponto de situação junho*”, enviado com a convocatória a todos os membros do Conselho Executivo. A tabela seguinte evidencia a situação atual da execução por Município. -----

Município	Designação	Investimento Total	Investimento Elegível	FEDER Aprovado	Execução Financeira		Execução Física
					(€)	(%)	
Águeda	Criação de Percursos Pedonais e Cicláveis	277.080,27 €	178.859,12 €	152.030,25 €	106.023,56 €	69,74%	100,0%
	Construção de açude	1.840.857,95 €	1.840.857,95 €	1.564.729,26 €	1.251.822,90 €	80,00%	100,0%
	Requalificação da margem Norte do Rio Águeda	1.853.910,59 €	1.659.703,81 €	1.410.748,24 €	1.401.855,91 €	99,37%	100,0%
	Parque Empresarial do Casarão	5.654.797,77 €	3.479.754,43 €	2.957.791,27 €	2.340.628,93 €	79,13%	100,0%
<b>Total Águeda</b>		<b>9.626.646,58 €</b>	<b>7.159.175,31 €</b>	<b>6.085.299,01 €</b>	<b>5.100.331,30 €</b>	<b>83,8%</b>	<b>100,0%</b>
Albergaria-a-Velha	Construção de Pavilhão Polidesportivo de Angeja	1.771.319,41 €	1.686.970,87 €	1.433.925,24 €	1.433.923,24 €	100,00%	100,0%
	Teatro Alba	2.533.998,10 €	1.050.000,00 €	892.500,00 €	810.987,28 €	90,87%	100,0%
	Biblioteca Municipal de Albergaria-a-Velha	2.098.327,25 €	2.096.622,96 €	1.782.129,52 €	1.300.676,19 €	72,98%	100,0%
	Requalificação da Zona Industrial - 1ª Fase	263.561,62 €	263.561,62 €	224.027,38 €	224.027,36 €	100,00%	100,0%
<b>Total Albergaria-a-Velha</b>		<b>6.667.206,38 €</b>	<b>5.097.155,45 €</b>	<b>4.332.582,13 €</b>	<b>3.769.614,07 €</b>	<b>87,0%</b>	<b>100,0%</b>
Anadia	Espaços Internet e Internetos	590.034,00 €	590.034,00 €	501.528,90 €	378.763,40 €	75,52%	89,9%
	Espaços						
	Implementação de energias renováveis - complexo desportivo	331.910,48 €	331.910,48 €	282.123,91 €	277.369,35 €	98,31%	100,0%
	Beneficiação do troço - Rotunda da Cerâmica - Limite do Concelho	213.464,00 €	213.464,00 €	181.444,40 €	162.761,21 €	89,70%	100,0%
<b>Total Anadia</b>		<b>232.670,00 €</b>	<b>212.000,00 €</b>	<b>180.200,00 €</b>	<b>169.725,88 €</b>	<b>94,19%</b>	<b>100,0%</b>



	Beneficiação da CM 1656 entre a EN1/IC2 8Av. de Caminho) e Limite do Concelho	229.976,88 €	229.976,88 €	195.480,35 €	195.480,35 €	100,00%	100,0%
	Beneficiação da estrada de Ligação da EM611 entre a rotunda da EN333-1 e a da Curia	341.865,47 €	335.135,07 €	284.864,81 €	284.864,75 €	100,00%	100,0%
	Beneficiação da Estrada de Ligação do Cruzamento EM 605, Avelãs de Cima até à EN 336 Ferreiros em 4,95Km	241.144,40 €	241.144,40 €	204.972,74 €	204.972,67 €	100,00%	100,0%
	Requalificação Urbana e Acessibilidades Integradas da Cidade de Anadia	1.435.770,00 €	1.431.772,92 €	1.217.006,98 €	1.121.752,89 €	92,17%	100,0%
	Área de Acolhimento Empresarial de Vilarinho do Bairro	866.909,29 €	853.312,60 €	725.315,71 €	691.221,43 €	95,30%	100,0%
	<b>Total Anadia</b>	<b>4.483.744,52 €</b>	<b>4.438.750,35 €</b>	<b>3.772.937,80 €</b>	<b>3.486.911,93 €</b>	<b>92,4%</b>	<b>98,7%</b>
Aveiro	Requalificação da EN 230-1 entre Eixo e Quintãs (1ª fase)	1.342.889,64 €	1.342.889,64 €	1.141.456,19 €	994.348,24 €	87,11%	95,0%
	Corredores Ecológicos do Concelho de Aveiro - 1ª Fase	254.245,96 €	254.245,96 €	216.109,07 €	93.807,21 €	43,41%	54,0%
	Casa da Cidadania	542.535,00 €	542.535,00 €	217.014,00 €	217.014,00 €	100,00%	100,0%
	Pólo de arte contemporânea	371.515,88 €	371.515,88 €	315.788,50 €	37.760,40 €	11,96%	13,2%
	Centro de Monitorização e Interpretação Ambiental	913.038,47 €	912.589,69 €	775.701,24 €	430.000,53 €	55,43%	61,0%
	Avenida Quinta do Cruzeiro e Agrads do Norte	759.559,88 €	749.532,38 €	637.102,52 €	477.560,29 €	74,96%	83,0%
	<b>Total Aveiro</b>	<b>4.183.784,83 €</b>	<b>4.173.308,55 €</b>	<b>3.303.171,52 €</b>	<b>2.250.490,67 €</b>	<b>68,1%</b>	<b>74,8%</b>
Estarreja	Área Desportiva Municipal - Piscina Municipal de Estarreja	3.820.649,74 €	3.350.201,46 €	2.847.671,24 €	2.847.671,24 €	100,00%	100,0%
	Centro Cívico de Veios	274.182,33 €	274.182,33 €	233.054,98 €	205.326,29 €	88,10%	100,0%
	Área Social do Eco-Parque Empresarial de Estarreja	2.045.475,83 €	1.926.062,00 €	1.637.152,70 €	1.255.719,37 €	76,70%	92,0%
	Centro Cívico de Avanca	195.719,73 €	195.719,73 €	168.361,77 €	147.852,97 €	88,87%	100,0%
	Beneficiação da Casa da Cultura	272.028,98 €	272.028,98 €	231.224,63 €	228.454,18 €	98,80%	100,0%
	Variante Sul ao Eco-Parque / EN-558	528.648,46 €	528.648,46 €	449.351,19 €	443.296,85 €	98,65%	100,0%
	Rua Dr. Tavares da Silva	712.918,28 €	705.216,33 €	599.433,88 €	405.770,31 €	67,69%	75,0%
	<b>Total Estarreja</b>	<b>7.849.623,35 €</b>	<b>7.252.059,29 €</b>	<b>6.164.250,40 €</b>	<b>5.534.091,21 €</b>	<b>89,8%</b>	<b>95,4%</b>
Ílhavo	Circular Nascente 1ª fase	2.843.944,04 €	2.138.338,04 €	1.817.587,33 €	1.630.406,55 €	89,70%	100,0%
	Ampliação e Beneficiação do Centro Cultural da Gafanha da Nazaré	2.369.377,52 €	2.256.193,52 €	1.917.764,49 €	1.836.754,56 €	95,78%	100,0%
	Qualificação urbana da antiga EN 109	1.864.002,36 €	928.445,47 €	789.178,65 €	682.177,77 €	86,44%	100,0%
	Ampliação e reformulação do Mercado da Costa Nova	1.649.497,49 €	697.691,02 €	593.037,37 €	514.513,63 €	86,76%	100,0%
	Parque Municipal de Desporto e Lazer / Construção de Campos de Treino e Vedação	844.372,02 €	789.756,41 €	671.292,95 €	636.345,76 €	94,79%	100,0%
	Edifício Socio Cultural da Costa Nova	2.212.874,98 €	1.525.825,24 €	1.296.951,45 €	0,00 €	0,00%	10,0%
	<b>Total Ílhavo</b>	<b>11.784.068,41 €</b>	<b>8.336.249,70 €</b>	<b>7.085.812,24 €</b>	<b>5.300.198,27 €</b>	<b>74,8%</b>	<b>83,5%</b>
Murtosa	Construção da Variante à EN 224-2, na Freguesia do Bunheiro e Arranjo Envolvente	939.923,37 €	939.923,37 €	798.934,86 €	723.899,55 €	90,61%	100,0%
	Arquivo Municipal	655.360,07 €	587.412,00 €	499.300,20 €	494.585,98 €	99,06%	100,0%
	Porta de entrada para a mobilidade sustentável da Ria	1.127.973,66 €	1.121.232,96 €	953.048,02 €	929.055,41 €	97,48%	100,0%
	Valorização/Qualificação do Parque Municipal	422.295,00 €	422.295,00 €	358.950,75 €	235.294,87 €	65,55%	90,4%
	<b>Total Murtosa</b>	<b>3.145.552,10 €</b>	<b>3.070.863,33 €</b>	<b>2.610.233,83 €</b>	<b>2.382.835,81 €</b>	<b>91,3%</b>	<b>98,7%</b>
Oliveira do Bairro	Construção de Biblioteca e auditório de Oia	1.225.160,32 €	1.225.160,32 €	1.041.386,27 €	1.023.988,40 €	98,33%	100,0%
	Casa da Cultura	4.576.273,68 €	4.317.239,32 €	3.669.653,42 €	1.596.546,25 €	43,51%	45,5%
	Requalificação da Rua de São Sebastião - Oliveira do Bairro	578.669,73 €	555.790,49 €	472.421,92 €	411.541,23 €	87,11%	100,0%
	Reabilitação da Rua do Depósito de Água de Bustos	410.851,66 €	400.675,66 €	340.574,31 €	217.747,96 €	63,94%	100,0%
	Regeneração da Palhaça - Espaço da Feira	1.400.774,96 €	1.324.994,92 €	1.126.245,68 €	923.536,63 €	82,00%	100,0%





*[Handwritten signatures and initials]*

Total Oliveira do Bairro		8.191.730,35 €	7.823.860,71 €	6.650.281,60 €	4.173.360,47 €	62,8%	69,9%
Ovar	Remodelação da Avenida da Praia de Esmoriz	1.151.643,68 €	1.151.643,68 €	978.897,13 €	978.897,13 €	100,00%	100,0%
	Pavimentação e Drenagem de Águas Pluviais da Rua Irmão Oliveira Lopes - Válega	316.361,58 €	316.361,58 €	268.907,34 €	239.704,20 €	89,14%	100,0%
	Beneficiação da Rua de Gondozende	529.137,98 €	529.137,98 €	449.767,28 €	418.901,30 €	93,14%	100,0%
	Beneficiação da Rua da Granja e Travessa da Granja - S. João de Ovar	274.942,36 €	274.412,36 €	233.250,51 €	219.781,62 €	94,23%	100,0%
	Qualificação Ambiental do Buçaquinho (Cortegaça)	1.626.222,25 €	1.626.222,25 €	1.382.288,91 €	1.200.306,45 €	86,83%	100,0%
	Beneficiação da Rua Cidade de Pernik	380.910,00 €	357.672,98 €	304.022,03 €	259.107,56 €	85,23%	100,0%
	Implementação da Rede Cicável do Concelho de Ovar - Ecopista entre as Praias do Furadouro e Esmoriz	721.510,95 €	721.510,95 €	613.284,31 €	589.058,54 €	96,05%	89,8%
	Pavilhão Gimnodesportivo de Arada	1.351.524,32 €	1.348.270,79 €	1.146.030,17 €	709.840,52 €	61,94%	100,0%
	Programa Integrado de Reabilitação e Ampliação da Casa Museu Júlio Dinis - Uma Casa Ovarense e Beneficiação da Ponte do Casal - Ovar	398.386,98 €	398.386,98 €	338.628,93 €	319.915,82 €	94,47%	100,0%
<b>Total Ovar</b>	<b>6.750.640,10 €</b>	<b>6.723.619,55 €</b>	<b>5.715.076,62 €</b>	<b>4.935.513,15 €</b>	<b>86,4%</b>	<b>98,9%</b>	
Sever do Vouga	Implementação do VougaPark	7.178.623,12 €	6.318.927,09 €	5.371.088,03 €	5.236.220,46 €	97,49%	100,0%
	<b>Total Sever do Vouga</b>	<b>7.178.623,12 €</b>	<b>6.318.927,09 €</b>	<b>5.371.088,03 €</b>	<b>5.236.220,46 €</b>	<b>97,5%</b>	<b>100,0%</b>
Vagos	Complexo Desportivo de Vagos - Pista de atletismo	2.826.107,33 €	1.105.266,04 €	939.476,13 €	889.814,64 €	94,71%	100,0%
	Abertura de Estrada entre as Rotundas de Fontão e Carregosa	406.065,60 €	406.065,60 €	345.155,76 €	330.776,95 €	95,83%	100,0%
	Requalificação urbanística do espaço interior entre o Pavilhão e as Piscinas Municipais	436.809,77 €	413.239,36 €	351.253,46 €	316.729,52 €	90,17%	100,0%
	Arranjos exteriores ao equipamento de apoio social e administrativo na ZIV	322.687,65 €	322.687,65 €	274.284,50 €	273.941,73 €	99,88%	100,0%
	Recuperação do Pavilhão Gimnodesportivo de Vagos	408.454,22 €	407.730,77 €	346.571,15 €	285.591,92 €	82,40%	100,0%
	Construção da Biblioteca Municipal	1.224.446,60 €	1.224.446,60 €	1.040.779,61 €	543.541,96 €	52,22%	87,5%
	Arranjos Exteriores do Estádio Municipal de Vagos	661.115,49 €	661.115,49 €	561.948,17 €	456.328,61 €	81,20%	100,0%
<b>Total Vagos</b>	<b>6.285.686,66 €</b>	<b>4.540.551,51 €</b>	<b>3.859.468,78 €</b>	<b>3.096.725,33 €</b>	<b>80,2%</b>	<b>96,6%</b>	
<b>Total</b>	<b>76.147.306,40 €</b>	<b>64.934.520,84 €</b>	<b>54.950.201,95 €</b>	<b>45.266.292,66 €</b>	<b>82,38%</b>	<b>91,7%</b>	

Foi ainda analisado o documento "Ponto de Situação Mais Centro por Município", enviado com a convocatória, que reflete o FEDER aprovado e validado e respetiva taxa de execução, por Município, considerando todos os projetos aprovados no âmbito do Programa Operacional Regional do Centro, à data de 31 de maio de 2013, conforme tabela seguinte. ----

Município	FEDER Aprovado (€)	FEDER Validado (€)	Taxa de Execução (%)	FEDER Aprovado per capita (€)
Águeda	24.265.706,73	16.385.994,65	67,53	508,41
Albergaria-a-Velha	7.211.365,87	6.073.002,33	84,21	285,58
Anadia	12.723.277,43	11.389.872,21	89,52	436,91
Aveiro	12.631.488,26	6.272.061,42	49,65	161,01
Estarreja	11.684.742,39	9.757.359,95	83,51	432,82
Ílhavo	18.646.382,81	16.376.618,78	87,83	483,09
Murtosa	4.350.234,78	4.059.022,27	93,31	410,98



Oliveira do Bairro	25.220.791,69	14.858.024,37	58,91	1.095,22
Ovar	16.297.148,47	14.021.348,60	86,04	294,29
Sever do Vouga + Vouga Park	8.478.948,94	7.166.527,89	84,52	686,22
Vagos	7.999.774,13	3.441.499,88	43,02	350,08
<b>Total</b>	<b>149.509.861,50</b>	<b>109.801.332,35</b>	<b>73,44</b>	<b>403,71</b>

**b) RUCI** -----

**- Ponto de situação e projetos/candidaturas a dar seguimento;** -----

O Presidente do CE solicitou o envio de informação sistematizada sobre o estado e perspectivas de execução dos projetos RUCI - Redes Urbanas para a Competitividade e Inovação – Operação: Comunidade Interurbana de Aveiro, para apoio à reunião a realizar na CCDR Centro. Solicitou ainda o envio de informação sobre o ponto de situação de outros projetos/candidaturas a dar seguimento, sabendo-se que a data prevista de fecho do Programa Operacional será setembro de 2015. -----

**c) PCI** -----

**- Ponto de situação;** -----

Tomado conhecimento do ponto de situação do projeto do Parque de Ciência e Inovação da Região de Aveiro. -----

**d) GAC-RA** -----

**- Ponto de situação;** -----

Tomado conhecimento do ponto de situação de projetos aprovados e em execução no âmbito do Grupo de Ação Costeira da Região de Aveiro, tendo-se destacado as ações e atividades em desenvolvimento no âmbito da Campanha “Ria de Aveiro”. -----

**10. CANDIDATURA AO POPH / PLANO DE FORMAÇÃO 2013/2014** -----

**- Debate e decisão;** -----

Tomado conhecimento do memorando da reunião, realizada no dia 27 de maio de 2013, com os interlocutores municipais da área da formação, visando iniciar o processo de desenvolvimento da candidatura ao POPH - Programa Operacional Potencial Humano no âmbito da Tipologia 3.4 - Qualificação dos Profissionais da Administração Pública Local, na sequência da publicação dos avisos nº15/2013 e nº16/2013, de 15/05/2013. -----

O Conselho Executivo deliberou aprovar as propostas apresentadas, dando seguimento aos trabalhos preparatórios de elaboração da candidatura. -----

**11. ÁGUAS DA REGIÃO DE AVEIRO / ADRA** -----

**- Parecer sobre os procedimentos a adotar do aumento/reunião técnica a 12JUN13; --**

**- Comissão da Parceria de 05JUN13;** -----

O Dr. José Eduardo de Matos apresentou os resultados da reunião técnica, realizada a 12 de junho de 2013. Concluiu-se que, nesta altura, não é possível tirar uma conclusão segura



*[Handwritten signatures and notes]*

sobre todas as questões apresentadas, sendo necessário reflectir mais sobre o assunto, ficando prevista uma nova reunião conjunta e, após, verificar a pertinência de um parecer externo.

O Conselho Executivo decidiu aguardar por essa clarificação antes de tomar uma decisão sobre se devemos enviar a proposta de aumento de capital ao Tribunal de Contas ou solicitar um parecer externo.

A Comissão de Parceria analisou o processo de Revisão do EVEF e a hipótese do alargamento da parceria a Espinho.

**12. AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL PARA COMBATE A INCÊNDIOS EM ESPAÇOS NATURAIS PARA A REGIÃO DE AVEIRO (CANDIDATURA AO POVT)**

- Ponto de situação;

Foi apresentado o ponto de situação da candidatura ao POVT, “Aquisição de Equipamentos de Proteção Individual para Combate a Incêndios em Espaços Naturais para a Região de Aveiro”, tendo por base o documento “Candidatura Prevenção e Gestão de Riscos - Ponto de situação”, enviado com a convocatória e que de seguida se apresenta:

- Foi publicado o concurso público internacional no dia 29 de maio de 2013;

- Foi submetida a candidatura no dia 31 de maio de 2013, com o valor de investimento total previsto de 261.165,00 €;

- A Autoridade Nacional de Proteção Civil, ANPC, enviou protocolo onde se prevê que a contrapartida nacional (15%) do investimento elegível seja assegurada pela Comunidade Intermunicipal da Região de Aveiro, repartida pelos onze Municípios conforme tabela seguinte, e pela ANPC em partes iguais (7,5% +7,5%), documento também enviado com a convocatória;

- A candidatura foi submetida com valores e quantidades por Município conforme quadro em baixo.

Município	Bombeiros designação	Investimento	FC (85%)	CIM (Municípios) (7,5%)	ANPC (7,5%)	Equipamento					
						Botas	Calças	Dólmens	Lupas	Capacete	Cócula
Águeda	Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Águeda	27.878,00 €	23.696,30 €	2.090,85 €	2.090,85 €	66	66	66	68	23	66
Albergaria-a-Velha	Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Albergaria-a-Velha	21.600,00 €	18.360,00 €	1.620,00 €	1.620,00 €	0	80	80	0	0	0
Anadia	Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Anadia	12.098,00 €	10.283,30 €	907,35 €	907,35 €	23	23	23	23	23	23
Aveiro	Associação Humanitária de Bombeiros Guilherme Gomes Fernandes - Bombeiros novos de Aveiro	24.300,00 €	20.655,00 €	1.822,50 €	1.822,50 €	0	90	90	0	0	0
	Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Aveiro - Velhos	25.774,00 €	21.907,90 €	1.933,05 €	1.933,05 €	49	49	49	49	49	49
Estarreja	Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Estarreja	16.821,00 €	14.297,85 €	1.261,58 €	1.261,58 €	41	41	41	41	12	34
Ílhavo	Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Ílhavo	20.513,00 €	17.436,05 €	1.538,48 €	1.538,48 €	50	50	50	73	8	80
Murtosa	Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários da Murtosa	20.514,00 €	17.436,90 €	1.538,55 €	1.538,55 €	39	39	39	39	39	39



Oliveira do Bairro	Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Oliveira do Bairro	13.686,00 €	11.633,10 €	1.026,45 €	1.026,45 €	35	32	32	26	15	0
Ovar	Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Ovar	22.097,00 €	18.782,45 €	1.657,28 €	1.657,28 €	42	55	55	42	20	43
	Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Esmoriz	22.230,00 €	18.895,50 €	1.667,25 €	1.667,25 €	0	82	82	0	0	6
Sever do Vouga	Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Sever do Vouga	11.574,00 €	9.837,90 €	868,05 €	868,05 €	15	30	30	19	12	17
Vagos	Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Vagos	22.080,00 €	18.768,00 €	1.656,00 €	1.656,00 €	0	81	81	10	0	0
<b>Totais</b>		<b>261.165,00 €</b>	<b>221.990,25 €</b>	<b>19.587,38 €</b>	<b>19.587,38 €</b>	<b>360</b>	<b>718</b>	<b>718</b>	<b>390</b>	<b>201</b>	<b>357</b>

### **13. OUTRAS ATIVIDADES**

- Conselho Executivo, dia 15 de julho de 2013, às 09H00, na Murtosa;
- Conselho Executivo, dia 16 de agosto de 2013, às 09H00, em Ílhavo;
- Conselho Executivo, dia 09 de setembro de 2013, às 09H00, em Oliveira do Bairro;
- Conselho Executivo, dia 07 de outubro de 2013, às 15H00, em Ovar;
- Projeto AQUA-ADD, 5º Aqua Forum, de 17 a 20 de setembro de 2013, na Região de Aveiro.
- Julho de 2013, data prevista de fecho e apresentação da proposta de harmonização dos normativos municipais.

### **14. A ILHA DO PRÍNCIPE / DESENVOLVIMENTO E COOPERAÇÃO**

*- Intervenção do Presidente do Governo Regional do Príncipe (São Tomé e Príncipe);*

De visita oficial à Região de Aveiro, o Presidente do Governo Regional do Príncipe, Dr. José Cassandra, partilhou perspectivas de cooperação institucional e apresentou novas oportunidades de desenvolvimento entre a Região de Aveiro e a Ilha do Príncipe, com especial prioridade no desenvolvimento da educação e infra-estruturas (porto de águas profundas e aeroporto). Destacou ainda os sectores da agricultura (sem produção estruturada), da pesca (com necessidades de industrialização do sector, sobretudo na área da conservação e transformação do pescado, para fornecer a sub-região), e do turismo, como sectores com grande potencial de desenvolvimento.

No âmbito da visita, o Dr. José Cassandra apresentou o convite para a realização de uma missão oficial e empresarial da Região de Aveiro à Ilha do Príncipe.

Fruto de várias ações de cooperação que os Municípios associados da CI Região de Aveiro desenvolveram com São Tomé e Príncipe, existe um importante histórico de cooperação e trabalho institucional que importa potenciar. Recentemente, o Grupo de Ação Costeira (GAC-RA) da CI Região de Aveiro assinou um Protocolo de Cooperação com o Governo Regional da Ilha do Príncipe, tendo em vista a criação de redes de cooperação com outras comunidades pesqueiras.

No dia 22 de junho, o Presidente do Governo Regional da Ilha do Príncipe participou no «Ria de Aveiro Weekend», tendo assistido à partida da Regata dos Moliceiros no Porto de Abrigo da Torreira e, no dia 23, visitou alguns dos locais de interesse cultural e turístico da Região. Nesta visita oficial, que decorreu de 22 a 26 junho, o Presidente do Governo Regional da Ilha do Príncipe teve ainda oportunidade de contactar com empresas e associações, visitar



projetos desenvolvidos no âmbito do GAC-RA e debater alguns importantes dossiers de cooperação na área científica e tecnológica com a Universidade de Aveiro. -----

Não havendo mais nada a tratar, foi dada por encerrada a reunião da qual foi lavrada a presente ata, assinada por todos os presentes. -----

\_\_\_\_\_  
José Agostinho Ribau Esteves, Presidente da Câmara Municipal de Ílhavo

\_\_\_\_\_  
José Eduardo Alves Valente de Matos, Presidente da Câmara Municipal de Estarreja

\_\_\_\_\_  
Gil Nadais Resende da Fonseca, Presidente da Câmara Municipal de Águeda

\_\_\_\_\_  
João Agostinho Pinto Pereira, Presidente da Câmara Municipal de Albergaria-a-Velha

\_\_\_\_\_  
Jorge Eduardo Ferreira Sampaio, Vereador da Câmara Municipal de Anadia

\_\_\_\_\_  
Pedro Nuno Tavares de Matos Ferreira, Vereador da Câmara Municipal de Aveiro



Região  
de  
Aveiro  
Comunidade Inter-municipal - Etrus-Vinça

*Rui Miguel Rocha da Cruz*  
*Manuel da Silva Soares*  
*Vitor Manuel Gouveia Ferreira*

*Joaquim Manuel dos Santos Baptista*

Joaquim Manuel dos Santos Baptista, Presidente da Câmara Municipal da Murtosa

*Mário João Ferreira da Silva Oliveira*

Mário João Ferreira da Silva Oliveira, Presidente da Câmara Municipal de Oliveira do Bairro

*Vitor Manuel Gouveia Ferreira*

Vitor Manuel Gouveia Ferreira, Vice-Presidente da Câmara Municipal de Ovar

*Manuel da Silva Soares*

Manuel da Silva Soares, Presidente da Câmara Municipal de Sever do Vouga

*Rui Miguel Rocha da Cruz*

Rui Miguel Rocha da Cruz, Presidente da Câmara Municipal de Vagos