



**Região
Aveiro**

COMUNIDADE INTERMUNICIPAL

Ata n.º 10/2025

REUNIÃO DO CONSELHO INTERMUNICIPAL
20 de outubro de 2025

No Município de Ovar (nos Paços do Concelho), compareceram pelas dezasseis horas e quarenta e cinco minutos, para a reunião ordinária do Conselho Intermunicipal:

- **Presidente do Conselho Intermunicipal**, Jorge Henrique Fernandes de Almeida, Presidente da Câmara Municipal de Águeda;
- **Vice-Presidente do Conselho Intermunicipal**, António Augusto Amaral Loureiro e Santos, Presidente da Câmara Municipal de Albergaria-a-Velha;
- **Vice-Presidente do Conselho Intermunicipal**, Domingos Manuel Marques Silva, Presidente da Câmara Municipal de Ovar;
- Maria Teresa Belém Correia Cardoso, Presidente da Câmara Municipal de Anadia;
- José Agostinho Ribau Esteves, Presidente da Câmara Municipal de Aveiro;
- Isabel Simões Pinto, Presidente da Câmara Municipal de Estarreja;
- João António Filipe Campolargo, Presidente da Câmara Municipal de Ílhavo;
- Januário Vieira da Cunha, Presidente da Câmara Municipal da Murtosa;
- Duarte dos Santos Almeida Novo, Presidente da Câmara Municipal de Oliveira do Bairro;
- Pedro Amadeu Fernandes Lopes Lobo, Presidente da Câmara Municipal de Sever do Vouga;
- João Paulo de Sousa Gonçalves, Presidente da Câmara Municipal de Vagos.

Presente também o Secretário Executivo Intermunicipal, José Eduardo de Matos.

Aberta a reunião e iniciados os trabalhos pelo Sr. Presidente do Conselho Intermunicipal, após apresentação de cumprimentos de boas-vindas, passou-se de imediato à Ordem de Trabalhos constante da respetiva convocatória.

0. ORDEM DE TRABALHOS

Eleições Autárquicas, 12.OUT.25 | Última Reunião CI 2021/2025

1. *Ata*
2. *Recursos Humanos*
3. *Mapas de Controlo*
 - 3.1. *Situação Financeira OUT/DEZ.25*
 - 3.2. *Créditos (Comparticipações)*
4. *Pagamentos superiores a 75.000,00€*
5. *Central de Compras*
6. *ART - Autoridade Regional de Transportes*
 - 6.1. *CONCESSÃO SPTP | Procedimento 2022/300.10.005/33*
 - 6.2. *Financiamento INCENTIVA + TP – Submissão do Reporte anual de 2024 no FA*
 - 6.3. *Passe Gratuito Jovem Estudante*
 - 6.4. *Circula PT*



- 6.5. *Intermodalidade BusWay - Aveirobus*
- 6.6. *1BILHETE.PT*
- 6.7. *Comparticipações municipais 2025*
- 6.8. *Contraordenações*
- 6.9. *Estratégia Nacional Mobilidade Ativa | Webinar*
- 6.10. *Limite de velocidade A25 – Tomada de posição da CIRA*
- 6.11. *Campanha de promoção do SPTP na Região de Aveiro*
- 6.12. *Fundo de Transportes - Prorrogação dos prazos – Aviso n.º 5/2024 | PMUS*
- 6.13. *9.º Encontro Informal de ATI | CIMATB*
- 7. *CDCT - Contrato para o Desenvolvimento e Coesão Territorial 2030*
 - 7.1. *Candidaturas em análise*
 - 7.2. *Avisos Abertos*
 - 7.3. *Apoio à Criação de Emprego em Microempresas - aviso CENTRO2030-2025-14*
 - 7.4. *Lista de projetos com potencial de despesa a curto prazo (não incluídos inicialmente no CDCT)*
 - 7.5. *Reunião de trabalho CCCR Centro, CIM's, SEPDR, 29/09/2025 | - execução dos ITI CIM contratualizados no Programa Regional do Centro*
 - 7.6. *Centro2030 - Verificações no Local*
- 8. *PRR - Plano de Recuperação e Resiliência*
- 9. *GAC-RA – Grupo de Ação Costeira da Região de Aveiro*
 - 9.1. *Estratégia Local - Avisos de Concurso POMar2030*
 - 9.2. *Estratégia Local – Intercâmbio Galiza – programa final*
 - 9.3. *2.ª edição da Mostra dos Fundos Europeus - 03-05DEZ Coimbra*
- 10. *GAL RURAL da Região de Aveiro*
- 11. *PRR - Projeto Selo Acessibilidade*
- 12. *PRR - Territórios Inteligentes*
 - 12.1. *Procedimento contratação PGU - 2025.300.10.005.114*
 - 12.2. *Pedidos de informação administrativa da AMBISIG*
 - 12.3. *Procedimento contratação Promoção e Divulgação - 2025.300.10.005.115*
 - 12.4. *Gestão de Projeto - reuniões*
 - 12.5. *Plano de Ação para os Territórios inteligentes – ponto de situação*
- 13. *Educação - PIPSE - Educ@RA 2030*
 - 13.1. *PIPSE - Educ@RA 2030*
 - 13.2. *Aquisição de serviços de licenciamento da plataforma digital "Educ@RA" e licenciamento da ferramenta "Ensinar e Aprender Português" - Proc. 2025/300.10.005/111*
- 14. *Turismo*
 - 14.1. *TCP - Projeto "Sabores ao Centro" | Showcooking - Vinhos & Sabores 2025 - FIL*
 - 14.2. *Cerimónia UNESCO | Índia, 8-13DEZ.25 – simulação de voos e alojamentos*
 - 14.3. *Guia para a Gestão Autárquica do Turismo - 2025-2029 – IPDT*
 - 14.4. *Centro Portugal Film Commission | Protocolo apoio extraordinário – para ratificação*
 - 14.5. *GRRA - Grande Rota da Ria de Aveiro*
 - 14.6. *Estradas com História - N16 – Gestão e recalendarização*
- 15. *PROVERE - Náutica do Centro de Portugal*
- 16. *Baixo-Vouga Lagunar – Infraestruturas Hidráulicas do Sistema de Defesa Contra Cheias e Marés – Rio Velho e Rio Novo do Príncipe – PONTE-AÇUDE*
 - 16.1. *Empreitada Rio Novo do Príncipe – Procedimento 2021.300.10.001.001*
 - 16.2. *Plano de Gestão e Exploração das comportas do Açude*
- 17. *Sistema Primário de Defesa do Baixo Vouga Lagunar – DIQUE*
 - 17.1. *Empreitada - Procedimento nº 2024/300.10.001/1 - Empreitada de "Sistema Primário de Defesa do Baixo Vouga Lagunar"*
 - 17.2. *Plano de Gestão e Exploração*
- 18. *Margem Esquerda do Rio Vouga*



**Região
Aveiro**

COMUNIDADE INTERMUNICIPAL

- 18.1. *Empreitada - Procedimento nº 2023/300.10.001/2 - "Dique da Margem Esquerda do Rio Vouga entre a zona do açude do Rio Novo do Príncipe e a Ponte do Outeiro, no Baixo Vouga Lagunar"*
- 18.2. *Fiscalização – Procedimento nº 2023/300.10.005/071 - Prestação de Serviços de Fiscalização e Coordenação de Segurança em Obra e Gestão da Qualidade e Ambiente da Empreitada*
19. *Proteção das margens da Ria e redução da erosão costeira com sedimentos provenientes das dragagens das bacias de 17 Cais da Ria de Aveiro*
 - 19.1. *Empreitada - Procedimento nº 2023/300.10.001/1 - Empreitada de "Proteção das margens da Ria e redução da erosão costeira com sedimentos provenientes das dragagens das bacias de 17 cais da Ria de Aveiro"*
 - 19.2. *Fiscalização - Procedimento nº 2023/300.10.005/039 - Prestação de Serviços de Fiscalização e Coordenação de Segurança em Obra e Gestão da Qualidade e Ambiente da Empreitada*
20. *RiaViva e Litoral da Região de Aveiro*
21. *Proteção Civil e Gestão Integrada de Riscos*
22. *GTFI - Gabinete Técnico Florestal Intermunicipal*
 - 22.1. *SGIFR - Sistema de Gestão Integrada de Fogos Rurais*
 - 22.2. *Programa RESTORE*
23. *Região de Aveiro Empreendedora*
 - 23.1. *IERA – Incubadora de Empresas da Região de Aveiro*
 - 23.2. *Projeto CR Inove – Catalisador Regional da Inovação da Região Centro*
 - 23.3. *Emprende XXI*
 - 23.4. *"Aveiro Impact Hub – Centro para o Empreendedorismo de Impacto da Região de Aveiro"*
24. *RBCIRA - Rede de Bibliotecas Municipais da Região de Aveiro*
 - 24.1. *Newsletter outubro – dezembro*
 - 24.2. *Reunião 7.OUT*
25. *Cultura*
 - 25.1. *Reunião GT Rede Museus | 25.SET*
 - 25.2. *RNPCI*
26. *Unidade Local de Saúde da Região de Aveiro*
27. *Associação Nacional das Farmácias*
28. *Cáritas Diocesana de Aveiro*
29. *Ampliação da Sede da CIRA*
 - 29.1. *Empreitada - Procedimento nº 2025/300.10.001/3 - Empreitada de Ampliação do Edifício Sede da Comunidade Intermunicipal da Região de Aveiro*
30. *Dia da Região de Aveiro 2025*
31. *Mandato 2025/2029*

ELEIÇÕES AUTÁRQUICAS, 12.OUT.25 | ÚLTIMA REUNIÃO CI 2021/2025

Feita uma abordagem sumária aos resultados das últimas eleições autárquicas.

1. ATA

– Ata do Conselho Intermunicipal de 24 de setembro 2025

Aprovada por unanimidade dos membros presentes na reunião.

2. RECURSOS HUMANOS

– Concurso Dirigentes – Calendário



**Região
de Aveiro**

MUNICÍPIO INTERMUNICIPAL

Dado conhecimento do ponto de situação da previsão de agendamento.

3. MAPAS DE CONTROLO

3.1 – Situação Financeira OUT/DEZ.25

Tomado conhecimento do mapa de controlo “Situação Financeira Out/Dez.25”.

3.2 – Créditos (Comparticipações)

Tomado conhecimento do mapa de controlo “Créditos (Comparticipações)”, reportado a outubro 2025, com chamada de alerta para a Murtosa.

4. PAGAMENTOS SUPERIORES A 75.000,00€

– Ratificação

Ratificados os pagamentos das despesas superiores a setenta e cinco mil euros às entidades: Busway - Ciraveiro S.A. (Ordem de Pagamento n.º 560, 23-09-2025 e Ordem de Pagamento n.º 561, 23-09-2025); Banco BPI, SA/Hydro Stone – Engenharia, Lda. (Ordem de Pagamento n.º 588, 07-10-2025); Banco BPI, SA/MMAS - Dragagens, S.A. (Ordem de Pagamento n.º 590, 07-10-2025) e Município de Aveiro (Ordem de Pagamento/Operações de Tesouraria n.º 9, 18-09-2025; Ordem de Pagamento/Operações de Tesouraria n.º 11, 07-10-2025; Ordem de Pagamento/Operações de Tesouraria n.º 12, 08-10-2025).

5. CENTRAL DE COMPRAS

– Acompanhamento

Tomado conhecimento do Relatório da Central de Compras da CIM Região de Aveiro, de outubro de 2025, sobre a evolução do processo e níveis de utilização, seja dos Acordos-Quadro, seja da plataforma para procedimentos.

6. ART - AUTORIDADE REGIONAL DE TRANSPORTES

6.1 – CONCESSÃO SPTP – Procedimento 2022/300.10.005/33

a) Pedido Reequilíbrio Económico Financeiro - REF

Dado conhecimento do ponto de situação do pedido de reposição do equilíbrio económico-financeiro do contrato de concessão de serviço público de transporte de passageiros, celebrado entre a CIRA e a Busway – Ciraveiro, SA (“Busway”), datado de 7 de maio de 2024, bem como da resposta da AMT – Autoridade da Mobilidade e dos Transportes à insistência por resposta da ART da Região de Aveiro.

b) Acompanhamento da Operação | Cumprimento Contratual

Tomado conhecimento do ponto de situação evolutivo do cumprimento das condições contratuais, reportado a 16.OUT.2025, no âmbito do Contrato de Concessão SPTP CIRA n.º 2022.300.10.005.033, bem como das faturas da BUSWAY - CIRAVEIRO, S.A. sobre a compensação por OSP relativas ao 7º trimestre (fevereiro a abril 2025) e ao 8º trimestre (maio a julho 2025).



**Região
de Aveiro**

COMUNIDADE INTERMUNICIPAL

c) Otimização da Rede SPTP | Atualização informação paragens

Tomado conhecimento do ponto de situação das respostas dos Municípios, com destaque para a falta de resposta dos Municípios de Anadia, Aveiro, Murtosa, Oliveira do Bairro, Sever do Vouga e Vagos. O Conselho Intermunicipal decidiu avançar com a contratação de serviços necessários à execução.

d) Reclamações

Tomado conhecimento das últimas reclamações recebidas no âmbito da operação de transportes públicos na Região de Aveiro, motivadas, sobretudo, com problemas com recursos humanos. A Presidente de Estarreja informou que dirigiu ao Presidente do Conselho Intermunicipal um ofício, reforçando a necessidade de resposta às reclamações recebidas.

6.2 – Financiamento INCENTIVA + TP – Submissão do Reporte anual de 2024 no FA

No âmbito do programa Incentiva + TP, dado conhecimento da submissão do relatório anual de reporte ao Fundo Ambiental, relativo ao ano de 2024.

Neste enquadramento, dado também conhecimento do reporte da atividade operacional da BUSWAY - CIRAVEIRO, S.A., relativa ao mês de maio de 2025 e respetiva faturação, bem como da transferência efetuada para o Município de Aveiro no âmbito do Incentiva + TP.

6.3 – Passe Gratuito Jovem Estudante

a) Reportes e pagamentos Passe Gratuito

No âmbito da aplicação da medida “Passe Gratuito Jovem Estudante”, tomado conhecimento dos relatórios relativos aos meses de abril e maio de 2025, dos Operadores da CIM Região de Aveiro, remetidos ao IMT. Dado também conhecimento das últimas faturas emitidas pelo operador BUSWAY - CIRAVEIRO, S.A., relativos aos meses de abril e maio de 2025 e acertos do período de janeiro a março de 2025.

b) Financiamento DGTF

Tomado conhecimento das transferências recebidas da parte da DGTF e já pagas ao Município de Aveiro.

6.4 – Circula PT

No âmbito da aplicação da medida “CIRCULA PT”, tomado conhecimento dos relatórios relativos aos meses de julho e agosto de 2025, dos Operadores da CIM Região de Aveiro, remetidos ao IMT.

6.5 – Intermodalidade BusWay - Aveirobus

Tomado conhecimento do pedido de esclarecimentos remetido ao Município de Aveiro relativo ao acerto de contas para o período de janeiro a julho de 2025, sobre vendas de títulos combinados e complemento intermodal.

6.6 – 1BILHETE.PT

a) Candidatura ao Aviso 6/2024 do FSTP



Tomado conhecimento da submissão da candidatura "1BILHETE.PT", no âmbito do Aviso n.º 6/2024, para implementação do projeto na Região de Aveiro. Decidiu-se solicitar a prorrogação do prazo de execução do projeto, dadas as limitações inerentes ao atual período.

b) Procedimento n.º 2025.300.10.005/130 – Para Ratificação

Tomado conhecimento da Informação Interna n.º 1852 de 06-10-2025 e das peças do procedimento, bem como do despacho de aprovação da abertura do procedimento pelo Presidente do Conselho Intermunicipal, datado de 07-10-2025. O Conselho Intermunicipal deliberou ratificar o despacho de aprovação do Presidente do Conselho Intermunicipal, para a *"Aquisição de serviços para Integração da API APEX no atual Sistema de Bilhética disponibilizado pela concessionária de SPTP da Região de Aveiro e interoperabilidade"* por Ajuste Direto, nos termos da referida Informação Interna.

6.7 – Comparticipações municipais 2025

Dado conhecimento que se aguarda os números de compromisso dos Municípios para emissão das respetivas faturas.

6.8 – Contraordenações

Tomado conhecimento do ponto de situação, sem desenvolvimentos relevantes.

6.9 – Estratégia Nacional Mobilidade Ativa / Webinar

Dado conhecimento da comunicação do IMT-IP relativamente à Estratégia Nacional para a Mobilidade Ativa Ciclável 2020-2030, encaminhada para o GT ART, sobre o webinar dedicado ao tema *"Participação Pública na Mobilidade Ativa – Envolver as comunidades locais"*, sessão agendada para o dia 29 de outubro de 2025.

6.10 – Limite de velocidade A25 – Tomada de posição da CIRA

No âmbito do presente assunto, dado conhecimento do novo ofício remetido ao IMT, na sequência da comunicação remetida a 10-09-2025. Dada a falta de resposta, decidiu-se remeter nova comunicação para o Senhor Ministro das Infraestruturas e Habitação.

6.11 – Campanha de promoção do SPTP na Região de Aveiro

Dado conhecimento do feedback positivo da campanha de promoção do Serviço Público de Transporte de Passageiros. No âmbito do Roadshow realizado nos onze Municípios da Região de Aveiro, no período de 15 a 29 de setembro, salientou-se o desconhecimento, sobretudo pela população jovem, da rede de transportes rodoviários e respetivos horários.

6.12 – Fundo de Transportes – Prorrogação dos prazos – Aviso n.º 5/2024 / PMUS

Tomado conhecimento da prorrogação do prazo do Aviso n.º 5/2025 do Fundo de Transportes relativo aos Planos de Mobilidade Urbana Sustentável (PMUS), até 30 de setembro de 2026, no seguimento da solicitação das Autoridades de Transportes Intermunicipais ao FSPT.



**Região
de Aveiro**

COMUNIDADE INTERMUNICIPAL

6.13 – 9.º Encontro Informal de ATI | CIMATB

Tomado conhecimento do posicionamento das Autoridades de Transporte Intermunicipais sobre “Serviços Expresso e Cabotagem de Serviços Internacionais”, na sequência do 9.º Encontro (informal) de Autoridades de Transporte Intermunicipais, realizado no dia 12 de setembro, na Comunidade Intermunicipal do Alto Tâmega e Barroso, em Chaves.

7. CDCT - CONTRATO PARA O DESENVOLVIMENTO E COESÃO TERRITORIAL 2030

7.1 – Candidaturas em análise

Dado conhecimento do ponto de situação das candidaturas submetidas até ao momento e em análise, reportado a outubro de 2025.

7.2 – Avisos Abertos

Tomado conhecimento da última atualização à lista dos avisos publicados pelo Centro 2030, para apresentação de candidaturas, com destaque para as últimas alterações.

7.3 – Apoio à Criação de Emprego em Microempresas – aviso CENTRO2030-2025-14

Dado conhecimento do ponto de situação do “Apoio à Criação de Emprego em Microempresas – (IT) Comunidade Intermunicipal de Aveiro”, com todas as candidaturas analisadas e submetidas à CCDRC.

7.4 – Lista de projetos com potencial de despesa a curto prazo (não incluídos inicialmente no CDCT)

Tomado conhecimento do ponto de situação da lista de projetos em execução no Centro 2030, com potencial de despesa a curto prazo e valor estimado de execução até ao final de outubro de 2025. Salientou-se a necessidade de reavaliar o reequilíbrio do contrato, e as alterações inevitáveis e necessárias às tipologias, por força das alterações à lista indicativa de projetos, no âmbito do mecanismo de aceleração da execução e cumprimento do objetivo do n+3. Deve esta discussão decorrer até janeiro, fevereiro de 2026, em articulação com a AG do PR centro2030, para posterior apresentação de reprogramação.

7.5 – Reunião de trabalho CCDR Centro, CIM's, SEPDR, 29/09/2025 | - execução dos ITI CIM contratualizados no Programa Regional do Centro

Tendo em consideração o grau de execução dos ITI CIM contratualizados no Programa Regional do Centro, tomado conhecimento das conclusões da reunião de trabalho, realizada no dia 29 de setembro, na CCDRC, com o objetivo de avaliar a evolução da execução e das metas estabelecidas, em especial o eventual incumprimento do N+3. Informou-se ainda do compromisso da AdRA, de submeter até final da semana, as suas candidaturas. Alcançando este objetivo, a CIM Região de Aveiro poderá colocar-se no topo da execução, isto é, em situação privilegiada para a discussão de futuras reprogramações.

7.6 – Centro2030 - Verificações no Local

Tomado conhecimento do plano de verificação no local de operações e respetivo Manual de Procedimentos, apresentado pelo Centro 2030.



**Região
de Aveiro**
COMUNIDADE INTERMUNICIPAL

8. PRR - PLANO DE RECUPERAÇÃO E RESILIÊNCIA

Tomado conhecimento da última atualização do ponto de situação sobre a execução dos projetos PRR no âmbito da Comunidade Intermunicipal da Região de Aveiro.

9. GAC-RA – GRUPO DE AÇÃO COSTEIRA DA REGIÃO DE AVEIRO

9.1 – Estratégia Local - Avisos de Concurso POMar2030

– Ponto de situação

Tomado conhecimento do ponto de situação da análise das candidaturas apresentadas ao Aviso de Concurso MAR2030-2024-20 e da reavaliação de quatro candidaturas, pela gestora do PO Mar, o que poderá esgotar o saldo disponível.

9.2 – Estratégia Local - Intercâmbio Galiza – programa final

Tomado conhecimento do programa da visita dos GALP Costa da Morte e Mariña-Ortegal (Galiza, Espanha) à Região de Aveiro, realizada nos dias 21, 22 e 23 de outubro de 2025.

9.3 – 2.ª edição da Mostra dos Fundos Europeus 03-05.DEZ Coimbra

Dado conhecimento do adiamento da 2.ª edição da Mostra dos Fundos Europeus, para os dias 3, 4 e 5 de dezembro, no Convento de São Francisco, em Coimbra.

10. GAL RURAL DA REGIÃO DE AVEIRO

– Contrato de cedência onerosa de instalações - para conhecimento

Tomado conhecimento da minuta final do contrato de cedência onerosa de instalações da sede da Comunidade Intermunicipal da Região de Aveiro, à Associação Rota da Bairrada, para instalação da DLBC Rural.

11. PRR - PROJETO SELO ACESSIBILIDADE

– Sessões de Mentoria em acessibilidade digital - para conhecimento

Dado conhecimento da realização, no dia 8 de outubro, do Workshop sobre a publicação de dados abertos no portal dados.gov.pt, em formato online.

12. PRR - TERRITÓRIOS INTELIGENTES

12.1 – Procedimento contratação PGU - 2025.300.10.005.114

Tomado conhecimento da Ata n.º 1 do Júri do Procedimento, datada de 07-10-2025 e do despacho do Presidente do Conselho Intermunicipal, de aprovação da retificação das peças do procedimento n.º 2025/300.10.005/114 “Aquisição de Plataforma de Gestão Urbana Intermunicipal”, de 08-10-2025. O Conselho Intermunicipal deliberou ratificar o despacho de aprovação do Presidente do Conselho Intermunicipal, bem como a prorrogação do prazo de apresentação de propostas por 21 dias.



**Região
de Aveiro**

COMUNIDADE INTERMUNICIPAL



12.2 – Pedidos de informação administrativa da AMBISIG – para conhecimento

Tomado conhecimento dos pedidos de informação administrativa, relativos à candidatura ao PRR/Fundos EU e ao concurso público com prévia qualificação com a referência 2025/300.10.005/114, apresentados pela AMBISIG – Ambiente e Sistemas de Informação Geográfica, S.A., bem como das respetivas respostas.

12.3 – Procedimento contratação Promoção e Divulgação - 2025.300.10.005.115

– Contratação – para conhecimento

Tomado conhecimento do ponto de situação do procedimento de contratação Promoção e Divulgação, com a referência 2025/300.10.005/115.

12.4 – Gestão de Projeto – reuniões

Tomado conhecimento do ponto de situação do desenvolvimento dos trabalhos: notas da reunião de gestão, datada de 03 de outubro, e cronograma de tarefas.

12.5 – Plano de Ação para os Territórios Inteligentes – Ponto situação.

Dado conhecimento do ponto de situação da elaboração dos Planos de Ação para os Territórios Inteligentes, lembrando-se que falta apenas o do Município da Murtosa.

13. EDUCAÇÃO - PIPSE - EDUC@RA 2030

13.1 – PIPSE – Educ@RA 2030

13.1.1 – Pisa for Schools

– Relatório de Execução N.º 1

No âmbito da implementação do Projeto *PISA for Schools*, tomado conhecimento do Relatório de Execução n.º 1 sobre as atividades realizadas (julho a setembro de 2025), apresentado pelo IAVE, I.P. - Instituto de Avaliação Educativa, I.P., bem como respetiva faturação.

13.1.2 – Artistas em Residência nas Escolas da Região de Aveiro – Atividade 21

– Ponto de situação

No âmbito da Atividade 21 (Intermunicipal) - Artistas em residência nas Escolas da Região de Aveiro, tomado conhecimento do relatório do ponto de situação datado de 9-10-2025. Informou-se ainda sobre o ponto de situação das respostas dos Agrupamentos de Escola ao questionário, com o objetivo de e recolher contributos para que a contratação de artistas seja o mais ajustada possível.

13.1.3 – Dinamização em rede e recursos de apoio - Atividade 24

– Portal da Educação – avaliação dos interlocutores e relatório



**Região
de Aveiro**
COMUNIDADE INTERMUNICIPAL

No âmbito da Atividade 24 – Dinamização em rede e recursos de apoio, tomado conhecimento do relatório do ponto de situação datado de 9-10-2025. Dado também conhecimento da avaliação dos interlocutores ao Portal da Educação.

13.1.4 – Reunião GT Educação / 29.SET

Tomado conhecimento das notas da reunião do GT Educação, realizada no dia 29 de setembro, registo de presenças e apresentação de suporte.

13.2 – Aquisição de serviços de licenciamento da plataforma digital “Educ@RA” e licenciamento da ferramenta “Ensinar e Aprender Português” - Proc. 2025/300.10.005/111

– ATDP - Acordo Tratamento Dados Pessoais - para assinatura

Procedeu-se à recolha de assinaturas do Acordo de Tratamento de Dados Pessoais, anexo e parte integrante do procedimento de “Aquisição de serviços de licenciamento da plataforma digital ‘EducaRA’ e licenciamento da ferramenta ‘Ensinar e Aprender Português’”.

14. TURISMO

14.1 – TCP – “Sabores ao Centro” / Showcooking - Vinhos & Sabores 2025 - FIL

No âmbito do projeto “Sabores ao Centro”, dado conhecimento da reprogramação do projeto e do convite para participação no evento “Grandes Escolhas | Vinhos & Sabores”, a realizar nos dias 18 e 20 de outubro de 2025, na FIL – Feira Internacional de Lisboa, com envolvimento dos Chefs Embaixadores de cada sub-região. Tomado conhecimento do agendamento do *showcooking* do Chef [REDACTED] para o dia 18 de outubro (sábado).

14.2 – Cerimónia UNESCO | Índia, 8-13dez.25 – simulação de voos e alojamentos

Tomado conhecimento do orçamento estimado para a deslocação à Índia, no âmbito da cerimónia de apresentação dos resultados das candidaturas à UNESCO: “*Barco Moliceiro: Arte da Carpintaria Naval da Região de Aveiro*”. O Conselho Intermunicipal deliberou lembrar também os antigos autarcas para a participação no evento. Alertou-se ainda para a quase coincidência com a data do Congresso da ANMP, previsto realizar a 13 e 14 de dezembro.

14.3 – Guia para a Gestão Autárquica do Turismo - 2025-2029 – IPDT

Dado conhecimento do Guia para a Gestão Autárquica do Turismo 2025 – 2029, produzido no âmbito do estudo conduzido pelo IPDT – Tourism Intelligence.

14.4 – Centro Portugal Film Commission / Protocolo apoio extraordinário – para ratificação

Dado conhecimento do Protocolo de cooperação bilateral, formalizado entre a Associação Cultural Centro de Portugal Film Commission (CPFC) e a Comunidade Intermunicipal da Região de Aveiro, para atribuição de um apoio extraordinário de 1.000 euros, no âmbito da realização da ação FAM TRIP. O Conselho Intermunicipal deliberou a sua ratificação.



**Região
de Aveiro**

ADMINISTRAÇÃO INTERMUNICIPAL

14.5 – GRRA – Grande Rota da Ria de Aveiro

– TCP/outdoor.turismodocentro.pt

Dado conhecimento do Portal Outdoor do Centro de Portugal e da divulgação feita para o GT Turismo e a GRRA, no âmbito da solicitação de colaboração das Comunidades Intermunicipais na 2.ª ronda de formações.

14.6 – Estradas com História - N16 – Gestão e recalendarização

Tomado conhecimento do ponto de situação do desenvolvimento dos trabalhos: notas da reunião de gestão, datada de 23 de setembro, e da recalendarização para 2026/2027.

15. PROVERE - NÁUTICA DO CENTRO DE PORTUGAL

– Estrutura técnica e participação

Dado conhecimento do ponto de situação do processo de instalação da estrutura técnica do projeto PROVERE “Náutica do Centro de Portugal”.

16. BAIXO VOUGA LAGUNAR – INFRAESTRUTURAS HIDRÁULICAS DO SISTEMA DE DEFESA CONTRA CHEIAS E MARÉS – RIO VELHO E RIO NOVO DO PRÍNCIPE – PONTE-AÇUDE

Sobre este projeto, está-se a trabalhar com o empreiteiro para conseguir fechar um acordo, com calendário até ao final do ano.

16.1 – Empreitada Rio Novo do Príncipe – Procedimento 2021.300.10.001.001

16.1.1 – CAA

Dado conhecimento que foi recebido email da Bioliving para a ARH/APA sobre a necessidade de haver reunião conjunta da Comissão de Acompanhamento Ambiental.

16.1.2 – Atas de Reunião de Obra

Tomado conhecimento da ata de reunião de obra n.º 105, de 16 de setembro de 2025.

16.1.3 – Atas de Reunião de Segurança

Tomado conhecimento das atas de reunião de segurança em obra n.ºs 59 e 60 datadas, respetivamente, de 24 de setembro de 2025 e de 8 de outubro de 2025. Informou-se que foram detetadas irregularidades que se comunicaram à Entidade Executante para retificação, solicitando-se evidência.

16.1.4 – Relatórios Visita CSO

Tomado conhecimento dos Relatórios de Visita da Coordenação de Segurança em Obra datados, respetivamente, de 19 e 30 de setembro de 2025. Destaque para as medidas corretivas executadas, estando a obra em situação normal.



16.1.5 – Acidente em Obra

Tomado conhecimento do Registo Interno de Acidente de Trabalho (RIAT) e do encerramento do acidente em obra.

16.1.6 – Boletins de Alterações

Tomado conhecimento da alteração ao projeto (Boletim de Solicitação de Alterações n.º 21 - Proposta de melhoria a fazer nas comportas vagão), tendo o Conselho Intermunicipal deliberado a sua aprovação.

16.1.7 – E-redes – Aprovação da CCDR-C e seguimento dos trabalhos

Dado conhecimento que após aprovação da CCDR-C para a Linha de Média Tensão, a E-Redes informou que a obra se encontra suspensa por falta de execução do ponto de entrega pela Entidade Executante e de aprovação/licença da DGEG.

16.1.8 – PTRE 15 – Carotagem

Tomado conhecimento do Plano de Trabalhos com Riscos Especiais: PTRE n.º 15 “Carotagem”, validada pela fiscalização. O Conselho Intermunicipal deliberou a sua aprovação.

16.1.9 – Comportas Vagão e Ensecadeira – 6.ª Visita à Fábrica (WeCreate)

Tomado conhecimento que foi efetuada pela Fiscalização a 6.ª visita à fábrica onde estão a ser executadas as comportas e respetivo ponto de situação.

16.1.10 – Acompanhamento Ambiental

– Relatório de Visita de Acompanhamento Ambiental (RVAA)

Tomado conhecimento dos Relatórios de Visita e Acompanhamento Ambiental (RVAA) da obra, datados de 29 de setembro de 2025. Referido que existiram reparos no que concerne à Bacia de Lavagem de Caleiras de Betão, a retificar.

– Relatório de Progresso Mensal de Ambiente (RPMA)

Tomado conhecimento do Relatório de Progresso Mensal Ambiental (RPMA) da obra n.º 21, reportado a setembro de 2025, apresentado pela Fiscalização.

– Relatório Trimestral de Acompanhamento Ambiental (RTAA)

Tomado conhecimento do Relatório Trimestral de Acompanhamento Ambiental, referente ao 3.º Trimestre de 2025, analisado e validado pela fiscalização, já incluindo as recentes orientações da CCA. O Conselho Intermunicipal deliberou a sua aprovação.

16.1.11 – Registo Fotográfico

Tomado conhecimento do registo fotográfico das condições em que se encontrou a obra, a outubro de 2025.



**Região
de Aveiro**

MUNICÍPIO INTERMUNICIPAL

16.1.12 – Plano de Trabalhos

Tomado conhecimento do ofício N/Ref.ª 978 de 01-10-2025, remetido à Entidade Executante no âmbito do contrato n.º 2021/300.10.001/1, solicitando a apresentação de um plano de trabalhos atualizado.

16.1.13 – Autos de Medição

Dado conhecimento do ponto de situação do acumulado dos Autos de Medição emitidos no âmbito da presente empreitada, incluindo os de Revisão de Preços, com destaque para a baixa execução nestes últimos dois meses.

16.1.14 – Auto n.º 28 (Valor 109.420,83 € + IVA)

No âmbito do processo n.º 2021/300.10.001/1, tomado conhecimento do Auto de Medição n.º 28 no valor de 109.420,83€, acrescido do IVA à taxa legal de 6%. O Conselho Intermunicipal deliberou a sua aprovação e pagamento. Relembrou-se que a empreitada já deveria ter terminado, estando com uma taxa de execução de 80,85%. A Entidade Executante apresentou um pedido de prorrogação de prazo, prevendo a sua conclusão condicionada para 31-12-2025.

16.1.15 – “Trabalhos Complementares” (TC’s)

Tomado conhecimento que a Entidade Executante apresentou “parecer”/Nota Técnica (NT) do seu Projetista (PROJEE), que pretende justificar alguns dos Trabalhos Complementares por si propostos. Esta NT foi enviada ao Projetista da CIRA que a avaliou e emitiu o parecer, que agora se encontra em análise por todos os intervenientes.

16.1.16 – Prorrogação legal de Prazo da Empreitada

Tomado conhecimento do ponto de situação do pedido de prorrogação legal do prazo de execução da empreitada, apresentado pela ABB. A Entidade Executante, até ao momento, não apresentou resposta ao Ofício da CIRA sobre esta matéria.

16.1.17 – Fiscalização

Tomado conhecimento do Relatório de Progresso Mensal, de Produção e de CSO, referente a setembro de 2025. O Relatório revela, ao nível da Faturação, que a Empreitada está executada em cerca de 80,85 % (até Auto 28) do seu global. De realçar o exposto nas Conclusões do seu relatório. Quanto à segurança o CSO indica que a obra decorre normalmente e com a qualidade esperada.

16.2 – Plano de Gestão e Exploração das comportas do Açude

Tomado conhecimento do ponto de situação do Plano de Gestão e Exploração das comportas para o Açude (PGE), tendo-se informado que o Presidente do Município de Aveiro está a formalizar o teor da carta de resposta a enviar à APA.

17. SISTEMA PRIMÁRIO DE DEFESA DO BAIXO VOUGA LAGUNAR – DIQUE

17.1 – Empreitada – Procedimento n.º 2024/300.10.001/001/1 - Empreitada de “Sistema Primário de Defesa do Baixo Vouga Lagunar”



**Região
Aveiro**
COMUNIDADE INTERMUNICIPAL

17.1.1 – Terrenos

Tomado conhecimento do ponto de situação do processo, aguardando-se a Declaração do Município de Estarreja sobre a posse dos terrenos relativos às Áreas de Empréstimo.

17.1.2 – Tribunal de Contas (TdC) – Submissão de Contrato (Pedido de Esclarecimentos)

Tomado conhecimento que foi promovida a resposta ao pedido de esclarecimentos do Tribunal de Contas, no âmbito do processo de fiscalização prévia especial do contrato.

17.2 – Plano de Gestão e Exploração

Tomado conhecimento do ponto de situação do Plano de Gestão e Exploração das comportas para o Açude. Relembrou-se que é igual ao apresentado para o Açude, já que o Plano é conjunto com este.

18. MARGEM ESQUERDA DO RIO VOUGA

18.1 – Empreitada - Procedimento n.º 2023/300.10.001/2 – Empreitada do “Dique da Margem Esquerda do Rio Vouga entre a zona do açude do Rio Novo do Príncipe e a Ponte do Outeiro, no Baixo Vouga Lagunar”

18.1.1 – Auto de Medição n.º 4 (235.970,46 € + IVA)

No âmbito do processo n.º 2023/300.10.001/2, tomado conhecimento do Auto de Medição n.º 4 no valor de 235.970,46€, acrescido do IVA à taxa legal em vigor. O Conselho Intermunicipal deliberou a sua aprovação e pagamento. A empreitada está com uma taxa de execução de 10,65%. O Presidente de Aveiro informou que o acordo com a Casa do Murceinho se conclui este mês, permitindo avançar com a sua demolição e o avanço da obra.

18.1.2 – Atas de Reunião de Obra

Tomado conhecimento das atas de reunião de obra n.ºs 20, 21 e 22 datadas, respetivamente, de 24 e 30 de setembro de 2025 e 7 de outubro de 2025.

18.1.3 – Boletim de Aprovação de Materiais

i) BAME 3.1 – Rachão 90/250

Tomado conhecimento dos Boletins de Aprovação de Materiais e Equipamentos: BAME n.º 3.1 – Rachão Britado, aprovado pela Fiscalização. O Conselho Intermunicipal deliberou a sua aprovação.

18.1.4 – Trabalhos ao Sábado

Tomado conhecimento da pretensão do empreiteiro de realização de trabalhos ao sábado, fora do horário de trabalho estabelecido, bem como da aprovação do Dono de Obra (CIRA).

18.1.5 – Relatório Mensal de Segurança – setembro



Região
Aveiro

COMUNIDADE INTERMUNICIPAL

Tomado conhecimento do Relatório Monitorização Mensal de Segurança e Ambiente, reportado a setembro de 2025. O Conselho Intermunicipal deliberou a sua aprovação.

18.2 – Fiscalização – Procedimento nº 2023/300.10.005/071 - Prestação de Serviços de Fiscalização e Coordenação de Segurança em Obra e Gestão da Qualidade e Ambiente da Empreitada

– Relatório Mensal de Fiscalização – Mês 6 – setembro

Tomado conhecimento do Relatório Mensal de Fiscalização, reportado ao mês 6 (de 7 de agosto a 6 de setembro de 2025). O Conselho Intermunicipal deliberou a sua aprovação.

19. PROTEÇÃO DAS MARGENS DA RIA E REDUÇÃO DA EROSIÃO COSTEIRA COM SEDIMENTOS PROVENIENTES DAS DRAGAGENS DAS BACIAS DE 17 CAIS DA RIA DE AVEIRO

19.1 – Empreitada - Procedimento nº 2023/300.10.001/1 – Empreitada de “Proteção das margens da Ria e redução da erosão costeira com sedimentos provenientes das dragagens das bacias de 17 cais da Ria de Aveiro”

19.1.1 – Auto de Receção Provisória/Definitiva

Tomado conhecimento que foi realizada, a 15 de setembro de 2025, a vistoria para efeitos de receção provisória/definitiva da Empreitada de “Proteção das margens da Ria e redução da erosão costeira com sedimentos provenientes das dragagens das bacias de 17 cais da Ria de Aveiro”, nos termos do art.º 394.º do CCP, tendo-se verificado que foram cumpridos os objetivos preconizados no projeto. O Auto de Receção já foi assinado.

19.1.2 – Auto de Medição n.º 15 (21.787,00 € + IVA)

No âmbito do processo n.º 2023/300.10.001/1, tomado conhecimento do Auto de Medição n.º 15 no valor de 21.787,00€, acrescido do IVA à taxa legal em vigor. O Conselho Intermunicipal deliberou a sua aprovação e pagamento. Informou-se que o auto de medição corresponde a uma taxa de execução da empreitada de 103,17%.


19.1.3 – Trabalhos a Menos

Tomado conhecimento da Informação n.º 1911, de 13-10-2025.

O Conselho Intermunicipal deliberou aprovar os trabalhos a menos referenciados na informação supracitada e aprovar a minuta da 7.ª Adenda ao Contrato n.º 2023/300.10.001/1 - Empreitada de “Proteção das margens da Ria e redução da erosão costeira com sedimentos provenientes das dragagens das bacias de 17 cais da Ria de Aveiro”.

19.1.4 – Auto de Medição Trabalhos a Menos n.º 1 (26.418,24 €)

No âmbito do processo n.º 2023/300.10.001/1, tomado conhecimento do Auto de Medição de Trabalhos a Menos n.º 1 no valor de - 26.418,24€. O Conselho Intermunicipal deliberou a sua aprovação.



**Região
Aveiro**
COMUNIDADE INTERMUNICIPAL

19.1.5 – Auto de Medição Trabalhos a Menos n.º 1 dos Trabalhos Complementares n.º 3

No âmbito do processo n.º 2023/300.10.001/1, tomado conhecimento do Auto de Medição de Trabalhos a Menos n.º 1 dos Trabalhos Complementares n.º 3 no valor de - 213,90€. O Conselho Intermunicipal deliberou a sua aprovação.

19.1.6 – Liquidação da Empreitada e Relatório Final

No âmbito da empreitada de “Proteção das margens da Ria e redução da erosão costeira com sedimentos provenientes das dragagens das bacias de 17 cais da Ria de Aveiro”, tomado conhecimento do Relatório Final de Obra, de acordo com o disposto no art.º 402.º do CCP. O Conselho Intermunicipal deliberou a sua aprovação.

19.2 – Fiscalização – Procedimento n.º 2023/300.10.005/039 - Prestação de Serviços de Fiscalização e Coordenação de Segurança em Obra e Gestão da Qualidade e Ambiente da Empreitada

– Relatório Mensal de Fiscalização – julho

Tomado conhecimento do Relatório Mensal e Fiscalização da “Empreitada de Proteção das Margens da Ria e Redução da Erosão Costeira com Sedimentos provenientes das Dragagens das Bacias de 17 Cais da Ria de Aveiro” (reportado a julho de 2025), apresentado pela Aveiplano - Arquitetura e Engenharia, Lda. O Conselho Intermunicipal deliberou a sua aprovação.

20. RIAVIVA E LITORAL DA REGIÃO DE AVEIRO

– Plano Plurianual de Investimentos

Foi proposto apresentar o Plano Plurianual de Investimentos num próximo Conselho Intermunicipal, para confirmação do plano de investimento e distribuição da comparticipação sobre o capital, em função da proporção de investimento de cada Município. Defendido que em 2025 a CIRA não necessitará de fazer entrada de capital para a RiaViva e Litoral da Região de Aveiro, S.A.

21. PROTEÇÃO CIVIL E GESTÃO INTEGRADA DE RISCOS

– Fornecimento e Instalação de “Sistema de Videovigilância para Prevenção de Incêndios Florestais e apoio à Decisão Operacional – fase 2” – Ponto de situação do procedimento

Tomado conhecimento do ponto de situação procedimento n.º 2025/300.10.005/96, para Fornecimento e Instalação de “Sistema de Videovigilância para Prevenção de Incêndios Florestais e apoio à Decisão Operacional – Fase 2”, tendo sido realizada a análise da proposta recebida. O prazo de conclusão dos trabalhos foi acautelado no âmbito do procedimento (até final de maio de 2026).

Feito ainda o ponto de situação da análise das candidaturas das Associações Humanitárias de Bombeiros. Informou-se que o Município de Anadia já submeteu a candidatura em falta da sua Associação Humanitária.



**Região
de Aveiro**

COMUNIDADE INTERMUNICIPAL

22. GTFI – GABINETE TÉCNICO FLORESTAL INTERMUNICIPAL

22.1 – SGIFR - Sistema de Gestão Integrada de Fogos Rurais

– Comissão Sub-Regional da Região de Aveiro – reunião 7.OUT.2025

Tomado conhecimento do resultado da reunião da Comissão Deliberativa Sub-Regional do Sistema de Gestão Integrada de Fogos Rurais, realizada no dia 7 de outubro, na sede da Comunidade Intermunicipal, com a aprovação do Programa Sub-Regional de Ação de Gestão Integrada de Fogos Rurais da Região de Aveiro. Ficam agora as expectativas que tal propicie acesso a financiamento para as medidas previstas.

22.2 – Programa RESTORE

Tomado conhecimento do ofício remetido ao Ministro Adjunto e da Coesão Territorial; ao Ministro da Agricultura e Pescas; ao Secretário de Estado das Florestas e ao Secretário de Estado da Administração Local e Ordenamento do Território, solicitando esclarecimentos sobre o estado do Projeto RESTORE.

23. REGIÃO DE AVEIRO EMPREENDEDORA

23.1 – IERA – Incubadora de Empresas da Região de Aveiro

– Ponto de Situação

Tomado conhecimento das notas da última reunião do GT IERA, realizada a 16-10-2025.

23.2 – Projeto CR Inove - Catalisador Regional da Inovação da Região Centro

– Ponto de Situação

Tomado conhecimento do ponto de situação, sem desenvolvimentos relevantes.

23.3 – Empreende XXI

– Ponto de situação

Tomado conhecimento do ponto de situação, sem desenvolvimentos relevantes.

23.4 – “Aveiro Impact Hub – Centro para o Empreendedorismo de Impacto da Região de Aveiro”

– Ponto de situação

Tomado conhecimento do ponto de situação, sem desenvolvimentos relevantes.

24. RBCIRA - REDE DE BIBLIOTECAS MUNICIPAIS DA REGIÃO DE AVEIRO

24.1 – Newsletter outubro – dezembro

Tomado conhecimento da 36.ª Newsletter | Agenda da Rede de Bibliotecas Municipais da Região de Aveiro [outubro-dezembro 2025], 4.ª edição de 2025.



**Região
Aveiro**
COMUNIDADE INTERMUNICIPAL

24.2 – Reunião 7.OUT

Tomado conhecimento das conclusões da 119.ª Reunião do Grupo de Trabalho da Rede de Bibliotecas da CIRA, realizada no dia 7 de outubro de 2025, e respetiva lista de participantes.

25. CULTURA

25.1 – Reunião GT Rede Museus / 25.SET

Tomado conhecimento das conclusões da reunião do Grupo de Trabalho Rede de Museus, a realizar no dia 25.SET., na sede da Comunidade Intermunicipal, e respetiva lista de participantes.

25.2 – RNPCI

25.2.1 – Contributos de Eixos Estratégicos para o PCI

Dado conhecimento dos contributos para uma Estratégia Nacional para o Património Cultural Imaterial.

25.2.2 – Convite - Encontro "Intersecções do Património" – 17.OUT, Palácio da Ajuda

Dado conhecimento do convite para a participação no Encontro "Intersecções do Património", organizado pelo Património Cultural, I.P, a realizar no dia 17 de outubro, no Palácio da Ajuda.

26. UNIDADE LOCAL DE SAÚDE DA REGIÃO DE AVEIRO

– Conselho Consultivo ULSRA - Marcar data e convocar

Tomado conhecimento do pedido de agendamento do Conselho Consultivo da ULSRA, após a designações dos respetivos elementos para a sua composição. Decidido aguardar pela instalação do novo Conselho Intermunicipal para, então se marcar e convocar a reunião.

27. ASSOCIAÇÃO NACIONAL DAS FARMÁCIAS

– Informação adicional sobre as medidas de apoio ao comércio local - Programa Portugal 2030

Tomado conhecimento do pedido de informação adicional sobre as medidas de apoio ao comércio local, no âmbito do Programa Portugal 2030, apresentado pela Associação Nacional das Farmácias à CCDRC.

28. CÁRITAS DIOCESANA DE AVEIRO

– Apoio à construção de uma creche

Tomado conhecimento do pedido de apoio à construção de uma creche, apresentado pela Cáritas Diocesana de Aveiro. Decidido responder às questões suscitadas.

29. AMPLIAÇÃO DA SEDE DA CIRA

29.1 – Empreitada - Procedimento n.º 2025/300.10.001/3 - Empreitada de Ampliação do Edifício Sede da Comunidade Intermunicipal da Região de Aveiro



**Região
Aveiro**
COMUNIDADE INTERMUNICIPAL

29.1.1 – Lista de Erros e Omissões; Retificação de Peças de Procedimento; Manutenção do Preço Base e Prorrogação de prazo de entrega das propostas

Tomado conhecimento da Ata n.º 1 do Júri do Procedimento 2025/300.10.001/003 – “*Empreitada de Ampliação do Edifício da Sede da Comunidade Intermunicipal da Região de Aveiro*”, resultante da apreciação das listas de erros e omissões apresentadas pelos interessados. O Conselho Intermunicipal deliberou aprovar a lista de erros e omissões, retificar as peças do procedimento e prorrogar prazo para apresentação das propostas por 28 dias nos termos e para os efeitos do 64.º do CCP.

29.1.1 – Resposta Pedidos de Esclarecimentos

Tomado conhecimento da Ata n.º 2 do Júri do Procedimento 2025/300.10.001/003 – “*Empreitada de Ampliação do Edifício da Sede da Comunidade Intermunicipal da Região de Aveiro*”, submetida na plataforma eletrónica em resposta aos pedidos de esclarecimentos apresentados.

– **Protocolo entre a CMAv, Diocese e CIRA** - Dada a informação da receção do documento assinado do Protocolo entre a CMAv, Diocese e CIRA (PROTOCOLO DE GESTÃO DO ESTACIONAMENTO ENVOLVENTE AOS EDIFÍCIOS DA CIRA E CARMELO/IGREJA DO CARMO, EM AVEIRO), que estabelece as delimitações de cada entidade, resolvendo uma matéria com décadas de impasse e possibilitando a regularização da parcela da CIRA.

Paralelamente, nos termos aí previstos, também a empreitada da CMAv já avançou com a demolição do edificado da Diocese encostado ao edifício-sede da CIRA.

30. DIA DA REGIÃO DE AVEIRO 2025

– Balanço

Informou-se do resultado do evento, com um balanço positivo.

31. MANDATO 2025/2029

– **Conselho Intermunicipal:** “*A primeira reunião tem lugar no prazo de 30 dias após a realização de eleições gerais para os órgãos deliberativos dos municípios e é convocada pelo presidente da câmara municipal do município com maior número de eleitores*” - artigo 89º, nº4 da Lei nº 75/2013.

O Conselho Intermunicipal decidiu exercitar um calendário da convocação das Assembleias Municipais para instalação e tomadas de posse dos respetivos Órgãos. Foi ainda ponderada a hipótese da primeira reunião do Conselho Intermunicipal ocorrer a 10.NOV.2025.

Proposto enviar para o Presidente eleito da Câmara Municipal de Aveiro proposta de convocatória para a primeira reunião do Conselho Intermunicipal, tendo por base o exercício de 2021, com inclusão de ponto sobre pelouros e representações.

O Presidente de Aveiro alertou para a importância dos seguintes assuntos, que devem ser assumidos pelo Presidente da CIRA, ao mais alto nível:



Região
de Aveiro

COMUNIDADE INTERMUNICIPAL

- PCI – Situação dramática do parque e desvirtuação dos princípios definidos na sua constituição (nenhuma entidade deteria a maioria do capital);
- AdRA – Acompanhamento e representante na Comissão de Parceria;
- Ria Viva – Que tem os Presidentes da APA e do ICNF no órgão de gestão;
- Porto de Aveiro – Com a relação com a Ria e com uma Administração que deveria ter sido alterada em maio passado.

Manifestou disponibilidade para ajudar com informação ou notas sobre estes dossiers, dado o historial do acompanhamento realizado. Destacou ainda, pela sua importância estratégica: ANMP; Comité das Regiões; Comissão de Acompanhamento do Sustentável 2030.

O Presidente de Ílhavo informou que solicitou um parecer sobre a situação da CGD no PCI, até agora sem resposta. Informou que existem empresas no PCI que têm o usufruto, sem cobrança de qualquer valor. Destacou ainda o valor e importância da Comunidade Portuária.

A Presidente de Anadia expressou um agradecimento aos colaboradores da CIRA e reconhecimento do trabalho que fazem e a relação e atitude de colaboração com os técnicos do Município de Anadia, que certamente também têm com os restantes Municípios. Salientou o fim de ciclo, tranquilo, desejando o maior sucesso para os que ficam. Manifestou orgulho em ter pertencido a este grupo, agradecendo o carinho e amizade que obteve dos restantes colegas.

O Presidente de Albergaria-a-Velha expressou o desejo de muita saúde e felicidade para todos os que ficam e para os que partem. Salientou o espírito de família que sempre se viveu neste grupo de trabalho e na Comunidade Intermunicipal da Região de Aveiro.

O Presidente de Vagos expressou o privilégio que sentiu em trabalhar com todos. Salientou que a Região de Aveiro tem sorte em ter as pessoas que tem, no comando dos destinos dos Municípios e da Comunidade Intermunicipal. Desejou os maiores sucessos para quem fica, mas também a quem parte.

O Presidente do Conselho Intermunicipal/Águeda salientou a enorme responsabilidade para os que ficam. Referiu que o Ribau Esteves foi a marca identitária desta região, que nos garantiu unidade e tranquilidade na gestão. Inicia-se agora um novo ciclo, de novas e enormes responsabilidades, sendo importante que nos mantenhamos focados.

Todas as deliberações foram tomadas por unanimidade dos presentes e em minuta, para execução, com efeitos imediatos.

Não havendo mais nada a tratar, foi dada por encerrada a reunião da qual foi lavrada a presente ata que, aprovada, foi assinada por todos os presentes.


Jorge Henrique Fernandes de Almeida, Presidente da Câmara Municipal de Águeda



Região
de
Aveiro

COMUNIDADE INTERMUNICIPAL

António Augusto Amaral Loureiro e Santos, Presidente da Câmara Municipal de Albergaria-a-Velha

Domingos Manuel Marques Silva, Presidente da Câmara Municipal de Ovar

Maria Teresa Belém Correia Cardoso, Presidente da Câmara Municipal de Anadia

José Agostinho Ribau Esteves, Presidente da Câmara Municipal de Aveiro

Isabel Simões Pinto, Presidente da Câmara Municipal de Estarreja

João António Filipe Campolargo, Presidente da Câmara Municipal de Ílhavo

Januário Vieira da Cunha, Presidente da Câmara Municipal da Murtosa

Duarte dos Santos Almeida Novo, Presidente da Câmara Municipal de Oliveira do Bairro

[Handwritten signatures and initials]



**Região
de Aveiro**
COMUNIDADE INTERMUNICIPAL

Pedro Amadeu Fernandes Lopes Lobo, Presidente da Câmara Municipal de Sever do Vouga

[Handwritten signature of João Paulo de Sousa Gonçalves]

João Paulo de Sousa Gonçalves, Presidente da Câmara Municipal de Vagos